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Resumé og konklusioner 
Denne tekniske forundersøgelse omfatter undersøgelsesområdet beliggende ved Skinnerup i 
oplandet til Limfjorden og har en udbredelse på ca. 30 ha. Undersøgelsesområdet afvandes af 
Bækken, som har sin begyndelse nord for undersøgelsesområdet. 

Undersøgelsen har arbejdet med et projektforslag, der omfatter følgende tiltag: 
- Genslyngning af Bækken under hensyntagen til faldforhold. 
- Grøft mod øst sløjfes. 
- Dræn føres til terræn eller sløjfes, hvor det er muligt. 
- Ændring af rørunderføring under A11. 

 
Ud fra påvirkning og lodsejerønsker udgør det endelige projektområde 30,9 ha. 

46 % af projektområdet er beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer, jf. Tørv2010-kortet samt 
supplerende jordprøver. Projektet opfylder dermed ikke kravet om, at minimum 75 % af arealet skal 
være beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. Projektets samlede klimaeffekt er beregnet til 
559,5 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en samlet klimaeffekt på 18,1 tons CO2-ækv./ha/år. Projektet 
opfylder dermed den ønskede målsætning for klimaeffekt på minimum 13 tons CO2-ækv./ha/år. 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved oversvømmelse med vandløbsvand, udtag af 
landbrugsarealer og ved overrisling/infiltrering udgør i alt 8.677 kg N/år, hvilket svarer til en 
arealspecifik reduktion på 281 kg N/ha/år. Projektområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 
1.2 Limfjorden, og er beliggende i delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for 
kvælstof til delvandoplandet er ifølge de reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år 
fra lavbundsindsatsen. Gennemførsel af projektforslaget vil have en positiv effekt på opfyldelse af 
reduktionskravet delvandoplandet. 

Den samlede potentielle fosforfrigivelse ved gennemførsel af projektet er beregnet til 2.161,9 kg P/år. 
Gennemførsel af projektet vurderes ikke at have en betydelig negativ effekt på recipienten, da 
belastningen ligger inden for afskæringsværdien for delvandopland Thisted Bredning, der er fastsat 
til 2.700 kg P, hvor aktuelle status på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er 
på 3.328 kg P. Dog vurderes den beregnede potentielle fosforfrigivelse at være over-estimeret. 

De beregnede anlægsudgifter til projektet er opgjort til 1.173.850 kr. Dertil kommer udgifter til køb/salg 
af jord, fastholdelsestilskud, jordfordeling, detail, byggeledelse osv. Projektets omkostningseffektivitet 
vurderes ikke at opfylde den målsatte udgiftsramme på 5.000 kr./tons CO2-ækv.  
 
Projektet forventes i sin helhed at være naturforbedrende, idet der skabes et meget større 
naturområde, som udgøres af sø, fersk eng og mose. Projektet medfører derfor, at der skabes flere 
fugtige arealer og med tiden et meget større naturområde med mere naturlig hydrologi, end der er i 
området i dag. Da de eksisterende engarealer rummer en meget almindelig naturkvalitet og da 
området ikke er kvælstoffølsomt, forventes de nye engarealer og vådområder inden for en kortere 
årrække at kunne rumme en tilsvarende almindelig naturkvalitet. Der forventes derfor ikke at gå noget 
unikt og særlig natur tabt i projektet, som ikke vil kunne forventes at etableres i det nye og større 
naturområde.  
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1. Indledning 
Den tekniske forundersøgelse har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en mulig 
gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Skinnerup. Området på ca. 30 ha mellem Skinnerup og 
Thisted, med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser.  
På baggrund af Thisted Kommune og Limfjordsrådets ideoplæg samt udpegning af 
undersøgelsesområde, har Atkins udarbejdet nærværende tekniske forundersøgelse.  

1.1. Formål 
Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier mv. for naturprojekter på kulstofrige 
lavbundsjorder” (BEK. Nr. 1600 af 04/12/2018), vil der ved vurdering af lavbundsprojekter blive lagt 
vægt på, at følgende kriterier opfyldes: 
 

1. Mindst 75 % af projektområdet skal være beliggende på tørveholdige jorder med minimum 
12 % organisk kulstofindhold. 

 
2.  Projektet skal være beliggende i et hovedvandopland med forventet 

kvælstofreduktionseffekt af lavbundprojekter, jf. den til enhver til gældende bekendtgørelse 
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, jf. dog stk. 5. 

 
3.  Den samlede reduktion af kvælstofbelastningen fra et hovedvandopland ved etablering af 

lavbundsprojekter må ikke overstige den i bilag 2 angivne forventede 
kvælstofreduktionseffekt af lavbundsprojekter i hovedvandoplandet, jf. dog stk. 3 og 5. 

 
4.  Projektet bidrager til at reducere kvælstofbelastningen fra et delvandopland, hvor der 

vurderes at være et indsatsbehov for at nedbringe kvælstofbelastningen, jf. bilag 2, jf. dog 
stk. 5. 

 
5.  Reduktionen af kvælstofbelastningen fra et delvandopland må ikke overstige den i bilag 2 

angivne forventede kvælstofreduktionseffekt af lavbundsprojekter i delvandoplandet, jf. dog 
stk. 4 og 5. 

 
6.  Projektet indebærer, at der sker en ekstensivering af landbrugsdriften med henblik på at 

reducere mængden af CO2-ækvivalenter med mindst 13 ton pr. ha pr. år. 
 

7.  Projektet bidrager med mindst 30 kg kvælstof pr. ha pr. år til at reducere 
kvælstofbelastningen fra et delvandopland, hvor der vurderes at være et indsatsbehov for 
reduktion af kvælstofudledning, jf. dog stk. 5. 

 
8.  Projektet er omkostningseffektivt, jf. de vejledende gennemsnitlige referenceværdier i bilag 

5. En samlet pris på mere end 3 gange den vejledende gennemsnitlige referenceværdi anses 
ikke for omkostningseffektiv, jf. dog stk. 6. 

 
9.  Projektet skal fremme naturlig hydrologisk tilstand i projektområdet i videst muligt omfang. 

 
10. Projektet må ikke føre til en forøget fosforudledning, der har negativ effekt. 

 
11. Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet og til at skabe sammenhængende og 

robuste naturområder. 
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2. Nuværende forhold 
Det følgende afsnit beskriver de nuværende tekniske og hydrologiske forhold i 
undersøgelsesområdet, som er udpeget af Thisted Kommune. Det oprindelige undersøgelsesområde 
på ca. 26 ha, der var udpeget af Thisted Kommune, blev tidligt i processen udvidet mod syd med ca. 
3,5 ha, således ådalen mellem Oddesundvej og Vadestedvej medregnes.  

Det tilpassede påvirkningsområde (arronderet projektområde), der er tilpasset ift. påvirkningszone og 
lodsejerønsker, vil blive præsenteret i afsnit 4, og vil danne grundlag for beregninger af 
næringsstofbalancer og anlægsarbejder.  

2.1. Områdebeskrivelse 
Undersøgelsesområdet for den tekniske forundersøgelse for lavbundsprojektet Skinnerup er 
beliggende i oplandet til Limfjorden nord for Thisted som vist i Figur 2-1, og har en udbredelse på ca. 
30 ha.  

 
Figur 2-1 - Undersøgelsesområdets beliggenhed. 

Undersøgelsesområdet afvandes af Bækken, som har sin begyndelse nordvest for Thisted ved 
Skinnerup by. Undersøgelsesområdets øvre grænse ligger lige ved udspringet til Bækken syd for 
Klitmøllervej. Undersøgelsesområdets nedre del afgrænses af Vadestedvej. 

2.1.1. Terræn 
Undersøgelsesområdet er beliggende på begge sider af den øvre del af Bækken. Det laveste punkt 
indenfor undersøgelsesområdet er beliggende ca. i kote 4 m. Udenfor undersøgelsesområdet stiger 
terrænet både mod vest og mod øst som vist i  Figur 2-2. 



 

 

 
1013105 | 3.0 | 2. marts 2020 
Atkins | teknisk forundersøgelse lavbundsprojekt skinnerup_v.3 Side 8 af 40 
 

 
Figur 2-2 - Højdeforhold i undersøgelsesområdet illustreret med højdekurver.  

Til vurdering og beregninger anvendes den nyeste terrænmodel år 2015 (Kortforsyningen) med en 
cellestørrelse på 0,4 x 0,4 meter. Atkins har foretaget kontrolopmåling til verifikation af 
terrænmodellen, der viser, at terrænmodellen for området gennemsnitligt afviger med 8 cm fra de 
opmålte kontrolpunkter. Dvs. terrænet gennemsnitligt er 8 cm lavere end terrænmodellen. Afvigelsen 
er jævnt fordelt over hele undersøgelsesområdet, hvorfor terrænmodellen er korrigeret tilsvarende. 
Terrænopmålingen fremgår af bilag 1. 

2.1.2. Oplande til undersøgelsesområdet 
Undersøgelsesområdet ligger i tilknytning til vandløbet Bækken. For at kunne beregne og estimere 
konsekvenser for projektforslag er det nødvendigt at kende områdets vandbalance. 
Vandløbsoplandet og det direkte opland kan i nærværende projekt estimeres ved hjælp af oplands-
værktøjet i Scalgo Live, da det i den konkrete situation kan antaget, at det topografiske opland i 
omfang svarer omtrent til det der forventes at være det hydrologiske opland. 
Oplandet til Bækken består af vandløbsoplandet, hvilket udgør ca. 909,5 ha, og det direkte opland 
som er ca. 390,6 ha. Oplandene er vist i Figur 2-3. 
 
Tabel 2-1 - Oversigt over undersøgelsesområdets og oplandenes udbredelse. 

Opland Areal 
[ha] 

Undersøgelsesområde 29,2 
Vandløbsopland 909,5 
Direkte opland 390,6 
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Figur 2-3 - Oplande til undersøgelsesområdet ved Skinnerup. 

2.1.3. Arealanvendelse 

Opgørelsen over arealanvendelsen i området er baseret på de tilskud, der er søgt på arealerne i år 
2014, jf. vejledning om lavbundsprojekter samt i år 2019. Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet 
består overvejende af permanente græsarealer, mens oplandet overvejende består af 
omdriftsarealer. Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet fremgår af Tabel 2-2 og Figur 2-4 (2014). 
Arealer, hvorpå der ikke er søgt tilskud i hhv. 2014 og 2019, medtages i beregningerne som værende 
naturområder.  

Tabel 2-2 - Opgørelse over arealanvendelsen 2014 og 2019 i undersøgelsesområdet  
Anvendelse Udbredelse, 2014 Udbredelse, 2019 

 ha % ha % 
Omdriftsarealer 22,8 78 18,8 64 

Permanente 
græsarealer 

5,0 17 8,5 29 

Naturarealer/ 
andet 

1,4 5 1,9 7 

Samlet 29,2 100 29,2 100 
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Figur 2-4 - Oversigt over arealanvendelsen 2014 i undersøgelsesområdet.  

2.1.4. Jordklassificering 
Ifølge data fra den landsdækkende jordklassificering (Arealinfo) består de øvre jordlag i 
undersøgelsesområdet hovedsageligt af humusjord og lerblandet sandjord. Dette stemmer 
nogenlunde overens med jordprofilerne taget i forbindelse med fosforrisikovurderingen, hvor der blev 
truffet moderat omsat tørv i de øverste jordlag samt lerblandet sandjord under tørvelaget.    
I det direkte opland og vandløbsoplandet består de øvre jordlag overvejende af lerblandet sandjord 
og sandblandet lerjord. Tabel 2-3 viser fordelingen af jordtyper i undersøgelsesområdet og oplandet. 
Den arealmæssige fordeling er desuden vist i Tabel 2-3.  
 
  



 

 

 
1013105 | 3.0 | 2. marts 2020 
Atkins | teknisk forundersøgelse lavbundsprojekt skinnerup_v.3 Side 11 af 40 
 

Tabel 2-3 - Jordklassificering i undersøgelsesområdet og i oplandet. 
Jordklassificering Udbredelse, 

undersøgelses-
område 

Udbredelse, 
direkte opland 

Udbredelse, 
Vandløbsopland 

 ha % ha % ha % 
Grovsandet jord 0,4 1 % 60,2 15 % 92,1 10 % 
Lerblandet sandjord 6,1 21 % 124,1 32 % 380,7 42 % 
Humusjord 22,7 78 % 2,0 0,5 % 0,7 <0,1 % 
Sandblandet lerjord - - 202,4 52 % 344,5 38 % 
Finsandet jord - - - - 59,2 6,5 % 
Uklassificeret - - 1,8 0,5% 32,3 3,5 % 
Samlet 29,2 100 % 390,6 100% 909,5 100 % 

 

2.2. Hydrologiske forhold 

2.2.1. Vandløbets forhold 
Vandløbet Bækken løber igennem undersøgelsesområdet til lavbundsprojektet ved Skinnerup. 
Bækken har udspring (st. 0) i Skinnerup, syd for Klitmøllervej ved Åvænget, hvorfra det løber mod 
syd gennem undersøgelsesområdet, gennem Thisted by og udløber i Limfjorden i st. 4045. Indenfor 
undersøgelsesområdet, st. 0 til ca. 1850, hvor Bækken løber i en rørbro under Vadestedvej, har 
vandløbet jf. regulativet en bundbredde på op til 0,8 m bredt. Nedstrøms undersøgelsesområdet, ca. 
fra st. 2200, er Bækken klassificeret som et type 2 vandløb, der er defineret ved vandløbets bredde 
(2-10 m) og oplandsareal (10-100 km2). Figur 2-5 viser undersøgelsesområdet og Bækken med 
markering af stationering for hver 100 m. 

 
Figur 2-5 - Vandløbet Bækken og grøfterne indenfor undersøgelsesområdet. 
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Det gældende regulativ viser, at Bækken indenfor undersøgelsesområdet generelt fremstår med 
ringe faldforhold på 0,4-1,25 ‰. Den seneste vandløbsopmåling er foretaget i 2013. Desuden er der 
i forbindelse med denne forundersøgelse foretaget en simpel kontrolopmåling for at verificere 
vandløbsopmålingen fra 2013 og regulativet for vandløbet. Vandløbsopmålingen fra 2013 viser, at 
der ned gennem undersøgelsesområdet er et gennemsnitligt fald på omkring 1 ‰. Hele vandløbets 
gennemsnitlige fald er omkring 1,3 ‰. Figur 2-6 viser længdeprofilet for opmåling af Bækken indenfor 
undersøgelsesområdet.  

 
Figur 2-6 - Længdeprofil af Bækken st. 0-1850 fra den seneste opmåling i 2013. 

Jf. regulativet er bundbredden på vandløbsstrækningen indenfor undersøgelsesområdet registreret 
til 0,7-0,8 m, hvilket stemmer overens med kontrolopmålingen foretaget ifm. indeværende 
forundersøgelse. Der er generelt en rimelig overensstemmelse mellem de målte bundkoter og 
regulativet. 
 

2.2.1.1. Økologisk tilstand 
Indenfor undersøgelsesområdet er der ingen målsætning for Bækken. Nedstrøms 
undersøgelsesområdet er Bækken i VP2 målsat til god økologisk tilstand. Den samlede aktuelle 
tilstandsklasse af vandløbet er ringe økologisk tilstand. 
Der er tidligere observeret et højt indhold af kvælstof i Bækken nedstrøms undersøgelsesområdet. 
Der er i forbindelse med indeværende forundersøgelse taget en vandprøve i Bækken ved 
Oddesundvej i april 2019. Denne viste et indhold af Total-N på 6,67 mg N/L, og et indhold af Total-P 
på 0,10 mg P/L, hvilket tyder på, at størstedelen af det kvælstof, der tidligere er observeret nedstrøms 
undersøgelsesområdet, stammer fra oplandet opstrøms Oddesundvej.  

2.2.1.2. Fisk 
Ifølge fiskepleje.dk er der ikke foretaget en befiskning af Bækken.  

2.2.1.3. Vandløbets hydrologiske forhold 
Afstrømningsdata, der er brugt til beregningerne, stammer fra Vandweb.dk og er baseret på 
modellerede vandføringer for en 27-års periode. De er verificeret med data fra en målestation i 
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Bækken og data fra Storå. De karakteristiske afstrømninger anvendt til beskrivelse af nuværende 
forhold og konsekvensvurdering af projekterede tiltag er angivet i Tabel 2-4. 
Tabel 2-4 - Afstrømningsdata for Bækken. 
Hændelse Afstrømning 

[l/s/km2] 
Medianmin 1 

Årsmiddel 8 
Medianmax 21,8 

 
Manningtallene for Bækken er fastlagt på baggrund af erfaringstal fra tidligere undersøgelser samt 
sammenligning med opmålt vandspejl. Der er benyttet et Manningtal på 60 m1/3/s igennem rørene 
ved rørbroerne. Til vandspejlsberegning er Manningtallene i Tabel 2-5 benyttet. 
Tabel 2-5 - Oversigt over Manningtal benyttet til beregning af vandspejl. 
Hændelse Manningtal 

[m1/3/s] 
Medianmin 10 

Årsmiddel 13 
Medianmax 16 

 

2.2.2. Grundvandsstand 
Der er i forbindelse med forundersøgelsen opsat 12 pejlerør i undersøgelsesområdet for at give en 
indikation af grundvandsstanden i området. Placeringen af pejlerørene fremgår af Figur 2-7. 

 
Figur 2-7 - Oversigt over placeringen af pejlerør. 
Grundvandsstanden er pejlet tre gange i løbet af januar til marts måned 2019. 
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Pejlingerne viser en ændring henover pejleperioden, og især ved den sidste pejling som lå efter en 
længere periode med regn, står grundvandsspejlet helt terrænnært eller med vandspejl over terræn 
(se bilag 17).  

2.2.3. Nedbør 

For at kunne beregne næringsstoftransporten til området er det nødvendigt med et detaljeret 
kendskab til vandbalancen i oplandet. 

Nedbørsberegninger i forhold til kvælstofregnearket: 

Vandbalancen for undersøgelsesområdet er beregnet ud fra vejledningen i Teknisk anvisning 19-4 
fra DMU (Hoffmann, et al., 4. udgave, november 2005).  
Ud fra referenceværdierne for nedbør fra Teknisk rapport 13-09 fra DMI (Wang, 2013) er 
referenceværdien (2001-2010) for nedbørssum for undersøgelsesområdet 851,5 mm.  
Med en korrektionsfaktor på 21% for korrektion til jordoverflade og en regional aktuel fordampning 
(Teknisk Anvisning 19-4) på 435 mm er afstrømningen fra nedbørsområdet beregnet til 595,32 mm. 
Denne værdi bruges derfor i de videre beregninger til stofbalancerne for kvælstof, jf. vejledningen.  

Nedbørsberegninger i forhold til fosforregnearket: 

Ifølge vejledningen tilhørende fosforregnearket (Kjærgaard, Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2018) 
specificeres den potentielle fordampning ud fra DMI’s 20x20km grid og nettonedbøren findes via 
tilhørende 10x10km grid og fastslås for vandoplandet til 859,28 mm/år. Denne værdi korrigeres til 
jordoverfladen med en faktor på 21%, jf. fosforregnearket. Den potentielle fordampning fastslås til 
632,03 mm/år og den årlige nettenedbør fastslås derfor til 407,7 mm. 

  

2.2.4. Afvandingsforhold 
Undersøgelsesområdet er kun drænet i mindre grad. Der er i forbindelse med opmålingen af 
vandløbet og undersøgelsesområdet kun fundet enkelte dræntilløb til Bækken. Udover de indmålte 
dræntilløb i Bækken oplyser lodsejer på matrikel 6c Skinnerup By, Skinnerup, at der løber et ø110 
mm rør under Åvænget i den vestlige del af matrikel 6c, som har udløb på matrikel 25d Skinnerup 
By, Skinnerup. Rørets funktion er, at modvirke at der kommer til at stå blankt vand i haven og op til 
vejen. Udløbet er ikke fundet i forbindelse med forundersøgelsen. Lodsejere har ikke kendskab til 
øvrige dræn. Yderligere oplyser lodsejere om et evt. ikke-funktionsdygtigt dræn i gammel skelgrøft 
mellem matrikel 6c og 4a Skinnerup By, Skinnerup. Desuden er der enkelte grøfter inden for 
undersøgelsesområdet, disse fremgår af Figur 2-8. 
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Figur 2-8 - Oversigt over drænings- og afvandingsforholdene i undersøgelsesområdet 

De nuværende afvandingsforhold i området er fastlagt på baggrund af den korrigerede terrænmodel, 
opmålinger af dræn, brønde og grøfter (bilag 1), seneste bekræftede vandløbsopmåling af vandløbet 
samt vandføringsdata fra den mest velegnede målestation. Afvandingsforholdene inddeles her i 6 
afvandingsklasser med en ækvidistance på 25 cm, som er defineret som: 

Uændrede forhold: >125 cm til grundvandsspejlet. Svarer til den anbefalede 
afvandingsdybde. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af de projekterede tiltag, og 
de udgør derfor også grænsen for påvirkningsområdet. Klassen fremgår som transparent 
på kortene, da afvandingsdybden ikke har dyrkningsmæssig relevans. 
Dyrkningsjord: 100 - 125 cm til grundvandsspejlet. Arealerne ligger så højt, at de ikke 
påvirkes af de projekterede tiltag. Arealanvendelsen kan forblive uændret og arealerne anses 
som tilstrækkeligt tørre til at opnå optimalt markudbytte. 
Tør eng: 75 – 100 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til både afgræsning og 
høslæt. 
Fugtig eng: 50 – 75 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan anvendes til afgræsning og 
høslæt i størstedelen af sommerhalvåret.  
Våd eng: 25 – 50 cm til grundvandsspejlet. Arealerne kan i sommerhalvåret anvendes til 
ekstensiv afgræsning, samt høslæt på de højest beliggende arealer. 
Sump: 0 – 25 cm til grundvandsspejlet. Arealernes fugtighed gør, at ekstensiv afgræsning 
kun kan finde sted i de tørreste perioder i sommerhalvåret. 
Frit vandspejl: <0 cm til grundvandsspejl. Arealerne vil have frit vandspejl ved en og kan 
derfor ikke anvendes til hverken høslæt eller afgræsning. 

De nuværende afvandingsforhold fremgår af bilag 8. 

2.3. Kulstof 
Ved etablering af lavbundsprojekter vil der forekomme en forhøjet vandstand indenfor 
projektområdet. Dette vil medføre, at iltkoncentrationen i jorden sænkes, hvilket reducerer den 
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mikrobielle omsætning af organisk materiale i jorden. Dette reducerer endvidere CO2-udledningen. 
Dog sker der samtidig en øget CH4-udledning, der dog ikke modsvarer den mindskede CO2-
udledning. 
14 ha svarende til 48 % af undersøgelsesområdet ligger inden for Tørv2010-udpegningen. Som 
supplement til Tørv2010-kortet, er der i forundersøgelsen udtaget jordprøver fra ikke-udpegede 
arealer, med henblik på at fastlægge arealernes organiske indhold, og dermed arealernes bidrag til 
projektets samlede klimaeffekt. 
For området ved Skinnerup er der i forbindelse med forundersøgelsen indsamlet 14 jordprøver jf. 
CO2-vejledningen, der repræsenterede de dele af undersøgelsesområde, som ligger uden for 
Tørv2010-udpegningen. Prøverne viste, at kulstofindholdet på arealerne uden for udpegningen 
varierede mellem 1,5% og 9 % kulstof. 
En oversigt over jordens organiske kulstofindhold er vist i Figur 2-9. 

 
Figur 2-9 - Oversigt over Tørv2010 samt kulstofindholdet i de udtagne kulstofprøver 

Analyseresultaterne af kulstofprøverne fremgår også af Bilag 2. 

2.4. Næringsstoffer 

2.4.1. Kvælstof 
Kvælstoftilførslen og -fjernelsen estimeres i nærværende forundersøgelse på baggrund af den 
gældende vejledning fra 2014 og det tilhørende kvælstofregneark fra 2013.  
Undersøgelsesområdet har et relativt stort direkte opland, der tilfører kvælstofholdigt vand til Bækken 
og videre til recipienten, Limfjorden. Det direkte opland tilfører omkring 14.093 kg N/år til 
undersøgelsesområdet, der ledes videre til vandløbet. Dertil kommer vandløbsoplandet, der tilfører 
omkring 38.764 kg N/år. 
Undersøgelsesområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og er beliggende i 
delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for kvælstof til delvandoplandet er ifølge de 
reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år fra lavbundsindsatsen. 
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2.4.2. Fosfor 
For at kunne vurdere risikoen for fosforfrigivelse ved projektets gennemførelse er der indsamlet 
jordprøver til analyse for fosfor og jern i forbindelse med forundersøgelsen. Prøverne er taget i de 
øverste 25-30 cm af jordsøjlen, hvor de største fosformængder er koncentreret. De detaljerede 
forhold omkring analyse og prøvetagning er beskrevet nærmere i notat (Kjærgaard, Hoffmann, 
Kronvang, & Andersen, 2018) og faglig rapport fra DMU (Kronvang, et al., 2011).  

For at kunne lokalisere eventuelle rumlige forskelle i frigivelsesrisiko blev undersøgelsesområdet 
inddelt i 24 mindre delområder, der fremgår af bilag 3. Områderne blev opdelt på baggrund af 
arealernes afstand til afvandingsgrøfter og vandløb, arealanvendelse, dyrkningshistorik, 
matrikelgrænser og jordbundsforhold. 

Analyseresultaterne til fosforrisikovurderingen fremgår af bilag 4.  

Afskæringsværdien til delvandopland Thisted Bredning er fastsat til 2.700 kg P, hvor aktuelle status 
på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er på 3.328 kg P. 

2.5. Okker 
På landsplan er der udarbejdet en okkerkortlægning for alle lavbundsarealer for at kunne vurdere 
risikoen for okkerudvaskning (Arealinfo). Kortlægningen tager udgangspunkt i fire risikoklasser og er 
baseret på jordbundens indhold af pyrit. Okkerklasse I tildeles de områder, hvor der på baggrund af 
kortlægningen vurderes at være stor risiko for okkerudvaskning, mens okkerklasse II, III og IV er 
klassificeret som områder med hhv. middel, lille og ingen risiko for okkerudvaskning 
Næsten hele undersøgelsesområdet er udpeget som okkerklasse IV, hvor der ikke er risiko for 
okkerudledning. 

2.6. Tekniske anlæg 
Der findes en række tekniske anlæg i nærheden af og indenfor undersøgelsesområdet. Tabel 2-6 
viser en oversigt over tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet. Disse er ydermere vist på kort 
i bilag 5. 
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Tabel 2-6 - Tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet. 
Type af teknisk anlæg Beliggenhed 
Veje og stier Flere veje går og stier løber langs undersøgelsesområdet:  

- Hejrhøjvej (cykelsti) 
- Klitmøllervej 
- Oddesundvej 
- Tranhøjvej 
- Åvænget 
- Vadestedvej 

Ledninger Der er den 18.03.2019 indhentet ledningsoplysninger for området. 
Følgende ledningsejere har ledninger inden for 
undersøgelsesområdet: 

- Thisted Vand 
- Thy-Mors Energi Elnet 
- Thy-Mors Energi Fibernet 
- Telia 
- TDC 
- HMN Gasnet 

Ledningernes omtrentlige placering fremgår af bilag 5. 
Broer mm. Undersøgelsesområdets nordligste og midterste del adskilles af en 

rørunderføring. Yderligere adskilles undersøgelsesområdets 
midterste og sydligste del af Oddesundvej, hvor der er etableret en 
stor faunapassage under broen. 
Desuden er der flere overkørsler over Bækken. 

Boringer og drikkevand Der findes flere boringer og et enkelt markvandingsanlæg inden for 
undersøgelsesområdet. Yderligere findes der boringer i nærheden 
af området. 

Spildevandsanlæg Tre ejendomme langs Tranhøjvej har etableret mekanisk rensning 
med nedsivningsanlæg. 

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for 
undersøgelsesområdet. 

Øvrige Der løber et ø110 mm rør under Åvænget, der afvander matrikel 6c 
Skinnerup By, Skinnerup. Røret har udløb til matrikel 25d Skinnerup 
By, Skinnerup.  

2.7. Plangrundlag og naturbeskyttelse 
Planforhold og udpegninger indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Tabel 2-7. Udpegningerne 
fremgår også af bilag 6.  
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Tabel 2-7 - Planforhold og udpegninger indenfor undersøgelsesområdet. 
Plan/lov Udpegninger 
Kommuneplan Ifølge kommuneplanen er følgende udpegninger gældende for 

dele af undersøgelsesområdet: 
- Særligt værdifuldt landbrugsområde 
- Skovområde uønsket 
- Økologiske forbindelser 
- Kulturhistoriske bevaringsværdier 
- Store husdyrbrug 
- Konsekvensområde omkring tekniske anlæg 

Bygge og beskyttelseslinjer Der findes ingen beskyttede sten- og jorddiger inden for 
undersøgelsesområdet 

Vandområdeplan Indenfor undersøgelsesområdet er der ingen målsætning for 
Bækken. 

Naturbeskyttelsesloven  Dele af undersøgelsesområdet er udpeget som §3-beskyttet 
eng. Desuden er Bækken udpeget som et beskyttet vandløb. 
Ifølge naturbesigtigelsen (bilag 14) fortaget i juli 2019, 
vurderes det at engområderne er meget almindelige 
kulturenge, som er vidt udbredte. Stort set hele 
undersøgelsesområdet er derfor i en meget almindelig 
naturtilstand uden særlige naturværdier.  

International naturbeskyttelse 
- Natura2000 
- Habitatdirektivet 

artikel 12, bilag IV-
arter 

Undersøgelsesområdet er ikke udpeget som Natura2000-
område.  
Recipienten, Limfjorden er dog udpeget som både habitat-, 
fuglebeskyttelses- og ramsar-område. Denne ligger ca. 8,5 
km øst for undersøgelsesområdet. Yderligere er Hanstholm 
Reservatet, der ligger ca. 6 km vest for 
undersøgelsesområdet, udpeget som fuglebeskyttelse- og 
habitatområde.  
Der er i juli 2019 foretaget en besigtigelse af 
undersøgelsesområdet med henblik på at kortlægge 
områdets naturværdier (Bilag 14). En række dyr og planter, 
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
området. Ved besigtigelsen er der ikke fundet bilag IV-arter. 
På baggrund af Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi nr. 50 (Overvågning af arter 2004-
2011), vurderes det umiddelbart, at der med stor 
sandsynlighed findes odder, strandtudse, småflagermus, 
spidssnudet frø og stor vandsalamander i lokalområdet. Men 
det vurderes, at der ikke forekommer mange Bilag IV-arter i 
undersøgelsesområdet, idet det på nuværende tidspunkt ikke 
vurderes som et attraktivt yngle- og rasteområde. 

Fredning og kulturarv Der er ingen fredninger eller kulturarv udpeget inden for 
undersøgelsesområdet. 
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3. Projektbeskrivelse 
Der er indledningsvist set på, om afgrænsningen af undersøgelsesområdet kan justeres/afgrænses, 
således at kravet om minimum 75 % organogen jord vil kunne opfyldes.  
 
Der er undersøgt 4 afgrænsninger ift. organogen jord (Figur 3-1): 

- Hele undersøgelsesområdet (projektområde på 29,4 ha) 
- Den midterste del af undersøgelsesområdet (projektområde på 24,8 ha) 
- Afgrænsning 1, hvor den nordligste del af midterste område er skåret fra (projektområde på 

22,4 ha) 
- Afgrænsning 2, hvor den nordligste og sydligste del af midterste område er skåret fra 

(projektområde på 18,2 ha) 
 
Det konkluderes, at kravet i forhold til andelen af organogen jord ikke vil kunne opnås uanset 
afgrænsning, da andelen af organogen jord er mindre end 75 %.   
 

 
Figur 3-1 - Indledende screening ift. andel af organogen jord. 
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3.1. Projektforslag 
Projektforslaget tager udgangspunkt i Thisted Kommunes ønske om at etablere et projekt, hvor CO2 
emissionen fra lavbundsarealet Skinnerup reduceres. Derudover sikres det, at afvandingen af arealer 
udenfor undersøgelsesområdet ikke forringes som følge af de projekterede tiltag, samtidig med at de 
gældende krav, der stilles til et lavbundsprojekt, jf. afsnit 1.1 forsøges at blive opfyldt. 
Under den indledende dialog med Thisted Kommune blev der skitseret scenarier, der omfatter 
følgende tiltag: 

- Genslyngning af Bækken under hensyntagen til faldforhold 
- Grøft mod øst sløjfes 
- Dræn føres til terræn eller sløjfes, hvor det er muligt. 
- Ændring af underføring/faunapassage ved Oddesundvej 

Den indledende genslyngning af Bækken blev efter den ejendomsmæssige forundersøgelse justeret 
i henhold til lodsejerønsker. De projekterede tiltag fremgår af bilag 7. 

3.2. Beskrivelse af tiltag og anlægsarbejder 
I de efterfølgende afsnit beskrives de projekterede tiltag. 

3.2.1. Håndtering af drænudløb til overrisling 
Der skabes overrisling med drænvand ved at føre dræn til terræn indenfor projektområdet. Dette 
gøres ved at føre drænudløb direkte til terræn, hvorfra drænvandet overrisler 
projektarealet. Dræn ledes ud på terræn, således at der sikres en højdeforskel på minimum 1,20 m 
fra drænudløb til projektgrænse, hvorved det sikres, at arealer uden for projektgrænsen ikke påvirkes.  
Tiltaget resulterer i, at arealer uden for projektområdet ikke påvirkes, samtidig med at en del af det 
kvælstof, der kommer fra det direkte opland, fjernes ved denitrifikation.    

3.2.2. Udskiftning af rørledning fra sø 
Rørledningen fra den eksisterende sø i projektområdet udskiftes ved projektets gennemførsel. Koten 
for vandspejlet i søen klarlægges nærmere i samråd med lodsejeren ifm. en evt. detailprojektering.  

3.2.3. Forlægning af vandløbstracé med bundhævninger 
Fra den regulativmæssige st. 140 tages vandløbet ud af det nuværende tracé og slynges ned gennem 
projektområdet under hensyntagen til faldforholdene, som i forvejen er lave. Samtidig hæves 
vandløbsbunden, der i dag ligger omkring en meter under terræn, hvorved der skabes et mere 
terrænnært vandløb med et mere naturligt, slynget udtryk. Forlægningen og bundhævningerne 
resulterer i, at vandstanden både i vandløbet og det omkringliggende terræn stiger, så der sker 
periodevise oversvømmelser af de omkringliggende arealer.  
Nedstrøms Oddesundvej forlægges vandløbet til arealet på den vestlige side af det nuværende tracé, 
og bunden hæves med op til 30 cm i forhold til den nuværende bund.  
Gennem broen til Oddesundvej hæves vandløbsbunden med 20-25 cm så der sker en mere naturlig 
overgang mellem vandløbsbunden på hver side af broen og vandløbsbunden gennem broen. Denne 
hævning af vandløbsbund er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Brinkerne i hver side af 
rørunderføringen skal ligeledes hæves for at sikre faunapassagen. Dette vurderes at kunne gøres 
ved at forhøje de eksisterende vandløbsbrinker gennem underføringen med spunsvægge samt 
udlægning af grus, men skal undersøges nærmere ved en evt. Detailprojektering.     
Forlægningen af vandløbets tracé foretages med en bundbredde på omkring 50 cm og et anlæg på 
1:2. Det skal desuden sikres, at vandløbet anlægges uden balker eller anden form for forhøjning, så 
overfladevand frit kan strømme ned til vandløbet. 
I forbindelse med udgravning af det nye vandløbstracé for Bækken skal der udgraves ca. 2600 m3. 
I forbindelse med forlægningen af Bækken, kan der som afværgeforanstaltning være behov for at 
udlægge sten og grus for dels at bundsikre dels genskabe yngle- og levesteder for fisk og mikrofauna. 
Hertil skal der skønsmæssigt anvendes 200 m3 sten og grus.  
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3.2.4. Sløjfning af eksisterende vandløbstracé og grøfter 
Det eksisterende vandløbstrace for Bækken sløjfes fra forlægningens start i den nuværende station 
140 til station 1800 lige før Bækken løber ud af undersøgelsesområdet ved Vadestedvej. De steder, 
hvor det projekterede tracé er sammenfaldende med det nuværende tracé, dvs. i de 
regulativmæssige st. 260-280, 560-580 samt 880-920, bibeholdes det eksisterende forløb, og 
vandløbsbunden hæves på disse strækninger ved påfyldning af grus. Til dette skal der skønsmæssigt 
anvendes 20 m3 grus. På disse steder udskiftes/sløjfes 3 overkørsler der i dag forbinder arealer på 
den østlige og vestlige side af vandløbet. Jorden, der skal anvendes til sløjfning af det eksisterende 
vandløbstracé og grøfter fås fra forlægningen af vandløbet.  

3.2.5. Etablering og udskiftning af overkørsler 
På den første strækning fra undersøgelsesområdets start til broen ved Oddesundvej er der i dag jf. 
regulativ 6 overkørsler/spang til gående. To af disse overkørsler skiftes ud ved den nuværende 
beliggenhed. De resterende overgange sløjfes og materialer bortskaffes jf. Thisted Kommunes 
anvisninger. Der etableres yderligere 3 nye overgange/spang til gående samt en ny overkørsel, for 
fortsat at sikre adgang i ådalen. Et forslag til placering af overgangene er markeret på bilag 7, men 
den endelige placering fastlægges ved projektets udførelse i samråd med lodsejere. 
Rørene (min. Ø70) til overkørslerne skal have en total længde på mindst 6 m, så der kan sikres en 
kørebredde på 4 m på overkørslen. Rørene lægges vandret med bund ca. 20 cm under den 
projekterede vandløbsbund, så der er plads til udlægning af bundsubstrat i rørene. Nærmere detaljer 
vedrørende etablering og udskiftning af overkørsler klarlægges i en detailprojektering.   

3.2.6. Delvis fjernelse af læbælter 
Efter lodsejerønske skal der fjernes læbælter (ca. 210 m) i forbindelse med projektets gennemførsel. 
Læbælterne skal erstattes af en lille gruppe træer op mod Hejrehøjvej. Et forslag til placering af træer 
fremgår af bilag 7. Den endelige placering skal klarlægges med projektområdets lodsejere ved en 
detailprojektering.   

3.2.7. Afværgeforanstaltninger 
For at sikre mod evt. fremtidige afvandingsproblemer i den nordlige del af projektområdet, udplaneres 
balker langs Bækken, således overfladevand bedre kan løbe derfra. Desuden bør vedligeholdelse og 
oprensning af Bækken, på strækningen mellem Åvænget og Klitmøllervej foretages regelmæssigt for 
ikke at påvirke de omkringliggende arealer.  
 
For at sikre faunapassagen under Oddesundvej, skal siderne langs vandløbet hæves. Dette er 
beskrevet under afsnit 3.2.3. 
Thisted Vand har en vandledning, der ligger på tværs af ådalen (se Bilag 5). Ledningen skal ved 
projektets gennemførsel sænkes således der er jorddækning nok over ledningen. Alternativt kan det 
projekterede vandløbstracé ændres, så vandløbets tracé bibeholdes ved krydsning af Thisted Vands 
ledning ved forlægningen. Dette undersøges nærmere ved en evt. detailprojektering. 
Thy-Mors Energi Elnet har også en ledning, der går på tværs af ådalen. Det har ikke været muligt at 
få en afklaring på, hvorvidt dennes skal omlægges ved projektets realisering, hvorfor der projekteres 
og budgetteres med en omlægning (se afsnit 7). Dette undersøges nærmere i forbindelse med 
realisering af projektet.   

3.2.8. Jordbalance 
Det vurderes at der opnås jordbalance i projektområdet, da den overskydende jord fra forlægning af 
Bækken, kan anvendes til sløjfning af det eksisterende tracé og grøfter.   

3.3. Adgangsveje ifm. anlæg 
Der er adgang til projektområdet via Hejrhøjvej vest for området. Det vurderes ikke nødvendigt med 
køreplader ifm. med realisering af projektet, såfremt projektet realiseres i de tørre sommerperioder.   
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3.4. Modellering og beregning 
De afvandingsmæssige forhold omkring indsatsstrækningen er modelleret igennem en 
sammenhængende vandløbsmodel opsat i programværktøjet VASP. VASP er et stationært 
vandløbsmodelleringsværktøj, hvor der på baggrund af vandløbets nuværende og projekterede 
geometri, kendskab til afstrømningsforhold og vandløbets modstandsforhold kan foretages 
vandspejlsberegninger under forskellige karakteristiske hændelser. Til konsekvensvurderingen er der 
foretaget vandspejlsberegninger for tre forskellige afstrømningshændelser hhv. en sommermiddel, 
vintermiddel og 5-årshændelse. Datagrundlaget for vandspejlsberegningerne er beskrevet i afsnit 
2.2.1.3. 
 
Efter de hydrologiske forhold ved de udpegede afstrømningskarakteristikker er modelleret, er der 
foretaget en ekstrapolering af vandstandskoterne i vandløbet til det omkringliggende terræn og 
sammenligning med terrænforholdene ved den korrigerede terrænmodel. Under ekstrapoleringen af 
vandspejlet er der pålagt en gradient, som skal repræsentere den naturlige hældning af det øvre 
grundvandsspejl ved tilløbet til vandløbet. Hældningen er angivet ved en logaritmisk gradient iht. den 
forventede sænkningstragt, der vil forekomme for humusjord, som omgiver vandløbsstrækningen. 
Gradienten er pålagt alle arealer, hvor terrænet ligger over 25 cm højere end vandstanden i 
vandløbets nærmeste punkt. I Figur 3-2 ses en principskitse af, hvordan gradienten påføres det 
terrænnære grundvandsspejl.   

 
Figur 3-2 - Principskitse af metodik til pålægning af sænkningstragt på grundvandsspejlet 
omkring vandløbet, hvis forskellen mellem vandspejlet i vandløbet og terrænniveauet er over 
25 cm.  

Resultatet af modelberegningen er præsenteret på konsekvenskort med afvandingsdybder og -
intervaller (bilag 8-9).   
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4. Konsekvensvurdering 
Nærværende afsnit beskæftiger sig med konsekvenserne, såfremt projektet gennemføres. 

4.1. Projektområdebeskrivelse 
Ud fra lodsejeropbakningen til projektets gennemførsel og lodsejerønsker, er det endelige 
(arronderede) projektområde fastsat. Det arronderede projektområde udgør 30,9 ha.  

Opgørelsen samt udbredelsen af de tre områder fremgår af hhv. Tabel 4-1 og Figur 4-1. 
Tabel 4-1. Uddybning og opgørelse af undersøgelsesområdet og det endelige projektområde 
(arronderet).  
 Areal 

[Ha] 
Beskrivelse 

Undersøgelsesområde 29,2 Udpeget af Thisted Kommune, og danner grundlag 
for nuværende forhold. 

Projektområde (arronderet) 30,9 Det tilpassede påvirkningsområde, der blev tilpasset 
ift. påvirkningszone og lodsejerønsker. Området 
danner grundlag for beregninger af næringsstof-
balancer og anlægsarbejde 

 

 
Figur 4-1. Oversigt over undersøgelsesområdet samt det arronderede projektområde. 

Det arronderede projektområdet, der danner baggrund for de følgende afsnit, vil i afsnittene blive 
refereret til som projektområdet.  
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4.2. Hydrologiske forhold 
I dette afsnit foretages en vurdering af de hydrologiske forhold ved gennemførsel af de projekterede 
tiltag. 

4.2.1. Påvirkning og behov for fremtidigt vedligehold af Bækken 
Bækken vil ved projektets gennemførsel genslynges, hvilket vil forbedre det fysiske forhold i 
vandløbet. Der vil fortsat være behov for vedligeholdelse af vandløbet ved projektets gennemførsel.  

4.2.2. Fremtidige afvandingsforhold 
De hydrologiske konsekvenser ved gennemførsel af projektet gennemgår af Tabel 4-2.  
Udbredelsen af de forskellige afvandingsklasser er opgjort for de projekterede afvandingsforhold. Af 
bilag 8 og 9 fremgår den geografiske udbredelse af de forskellige afvandingsklasser under 
nuværende og projekterede forhold. 
 
Tabel 4-2 - Oversigt over den arealmæssige udbredelse af de forskellige afvandingsklasser under de 
nuværende og projekterede afvandingsforhold. 

Afvandings-
klasse 

(Afstand til 
grundvandsspejl) 

Nuværende afvandingsforhold 
[ha] 

Projekterede afvandingsforhold 
[ha] 

 Årsmiddel Medianmin. Medianmax. Årsmiddel Medianmin. Medianmax. 
Frit vandspejl 

(< 0 cm) 0,1 0,0 0,6 3,4 0,4 11,6 

Sump 
(0-25 cm) 5,0 1,0 11,1 14,8 9,3 10,6 

Våd eng 
(25-50 cm) 9,1 4,4 8,2 5,5 9,5 3,1 

Fugtig eng 
(50-75 cm) 6,9 9,3 4,4 2,2 4,9 1,6 

Tør eng 
(75-100 cm) 4,0 6,9 2,2 1,4 2,1 1,4 

Dyrkningsjord 
(100-125 cm) 1,9 3,7 1,3 1,5 1,4 1,2 

Uændrede 
forhold (>125 

cm) 
3,9 5,5 3,0 2,0 3,2 1,3 

Sum 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

4.3. Kulstof 
Med udgangspunkt i bekendtgørelsen for lavbundsprojekter er det påkrævet, at minimum 75 % af 
projektarealet er beliggende på kulstofholdige lavbundsjorde. 

Projektområdet ved Skinnerup opfylder ikke kravet i bekendtgørelsen, da kun 46 % af arealet udgøres 
af kulstofrige lavbundarealer – i form af arealer udpeget i Tørv2010 og arealer, hvorfra der er 
indsamlet supplerende jordprøver i forundersøgelsen, der viser et indhold på over 12 % organisk stof. 
Fordelingen af kulstofindholdet i jorden i projektområdet fremgår af Tabel 4-3, mens udbredelsen af 
de tre kulstofklasser fremgår af bilag 10. 
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Tabel 4-3 - Kulstofindholdet i projektområdet 
Organisk kulstofindhold 

(Type) 
Udbredelse 

(ha) 
Andel 

(%) 
Organogen jord (> 12 % OC) 14,1 46 

Organogen mineraljord (6-12 % OC) 1,3 4 
Mineraljord (< 6 % OC) 15,5 50 

I alt 30,9 100 

I nærværende forundersøgelse for projektet er det beregnet, at projektet vil medføre en reduktion på 
559,5 tons CO2-ækv./år.  

Dette svarer til en samlet klimaeffekt på 18,1 tons CO2-ækv./ha/år. Resultaterne fra beregningerne af 
projektets klimaeffekt fremgår af Tabel 4-4. 

Tabel 4-4 - Projektets klimaeffekt. 
Projektets klimaeffekt CO2-ækvivalenter ved arealanvendelse 

Samlet reduktion 
(tons CO2-ækv./år) 559,5 

Arealspecifik klimaeffekt 
(tons CO2-ækv./ha/år) 18,1 

Som det fremgår af beregningerne ovenfor, opfylder projektet den ønskede målsætning for 
klimaeffekt på minimum 13 tons CO2-ækv./ha/år. Beregningerne fremgår af bilag 11. 

4.4. Næringsstoffer 
Dette afsnit konsekvensvurdere næringsstoftilbageholdelsen og -reduktionen ved gennemførsel af 
de projekterede tiltag (bilag 7). 

4.4.1. Kvælstof 
Kvælstofberegningen er udført efter DMU’s anvisning (Hoffmann, et al., 4. udgave, november 2015) 
og med regnearket udarbejdet af NST, december 2013, der skal anvendes i forundersøgelser til 
vådområder. 
Jordbunden i projektområdet består primært af moderat omsat tørv. Jordbundsforholdene vurderes 
ikke at udgøre en begrænsning for kvælstofomsætningen i projektområdet – både hvad angår 
jordbundens nedsivningsevne og til gængelighed af organisk stof til mikrobiel nedbrydning i 
forbindelse med denitrifikation. 
I kvælstofberegningen skelnes der mellem arealet for vandløbsopland, det direkte opland samt 
arealet for projektområdet. I Figur 4-2 nedenfor fremgår udbredelsen af oplandene anvendt i 
kvælstofberegningen for projektet. Jordbundsforholdene og andel dyrket areal i oplandene fremgår 
af Tabel 4-5 og Tabel 4-6. 



 

 

 
1013105 | 3.0 | 2. marts 2020 
Atkins | teknisk forundersøgelse lavbundsprojekt skinnerup_v.3 Side 27 af 40 
 

 
Figur 4-2 - Oversigt over udbredelsen af oplande anvendt i stofberegningerne. 

 
Figur 4-3 - Oversigt over overrislingszoner anvendt i stofberegningerne. Det resterende areal 
i projektområdet medregnes som infiltrationszone.  
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Tabel 4-5 - Oversigt over jordbundsforholdene i oplande til projektområdet 
Jordklassificering Vandløbsopland Direkte opland 

 ha % ha % 
Lerblandet sandjord  382,5 42 123,8 32 

Humusjord 0,7 0 1,5 0 
Sandblandet lerjord 346,1 38 203,4 52 

Finsandet jord 59,5 7 0,0 0 

Grovsandet jord 92,6 10 60,5 15 
Ikke oplyst 32,4 4 1,8 0 

Samlet 913,8 100 390,9 100 
 
Tabel 4-6 - Andel dyrket areal (2019) og befæstet areal i oplandene 

Areal-anvendelse Vandløbsopland Direkte opland, nordøst 

 ha % ha % 
Dyrket areal 913,8 81 390,9 85 

Befæstet areal 68,0 7 33,4 9 
 
Ekstensivering af landbrugsarealer 

Projektområdet består primært af omdriftsarealer, som det fremgår af Tabel 4-7. Arealer, hvorpå der 
ikke er søgt tilskud i 2019, antages at være natur.  

Tabel 4-7 - Oversigt over arealanvendelsen (2019) i projektområdet 
Anvendelse Projektområde 

 ha 
Omdriftsarealer 15,4 

Omdriftsarealer, brak 4,8 
Permanente græsarealer 8,5 

Naturarealer 2,2 
Samlet 30,9 

 
Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger regnes der med en 
udvaskning på 50 kg N/ha/år for omdriftsarealerne, 10 kg N/ha/år for permanente græsarealer, mens 
der for udyrkede naturarealer regnes med en udvaskning på 5 kg N/ha/år. Den potentielle effekt ved 
udtagning af landbrugsjord fremgår af Tabel 4-8. 

Kvælstofomsætning fra det direkte opland  
Enkelte dræn, der føres til projektområdet, vil ved projektets gennemførsel føres til terræn. Yderligere 
vil der i hele undersøgelsesområdet ske en infiltration af vand fra det direkte opland, hvorfor kvælstof 
fra det direkte drænopland vil blive tilbageholdt og omsat i projektområdet ved infiltration gennem 
jordmatricen. Projektets omsætningsgrad er fastholdt til 50 %, som er udgangspunktet for områder, 
hvor jordbundsforholdene ikke udgør en begrænsning for omsætningsgraden. 
Overrislingszonerne fremgår af Figur 4-3. Overrislingszonernes størrelse er på i alt 1,9 ha. De 
resterende 29 ha af projektområdet medregnes som infiltrationszone.  
Den samlede kvælstofreduktion ved overrisling/infiltration fremgår af Tabel 4-8.  
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Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med vandløbsvand  
Ved projektets gennemførsel forlægges Bækken, således at vandstanden i vandløbet hæves. Dette 
vil ifølge modelleringen resultere i oversvømmelse med vandløbsvand på 3,5 ha i 100 dage om året.  
Vandprøven udtaget i april 2019 viser, at der er en N-koncentration på over 5 mg/l, hvormed der 
regnes med en reduktion på 1,5 kg N/ha/oversvømmelsesdag. Kvælstoffjernelsen ved 
oversvømmelse med vandløbsvand fremgår af Tabel 4-8. 
 
Samlet kvælstofreduktion 
Projektets samlede beregnede kvælstofreduktion ved udtag af landbrugsarealer, 
overrisling/infiltration og oversvømmelse med vandløbsvand fremgår af Tabel 4-8 og bilag 12. 

Tabel 4-8 – Den beregnede kvælstoffjernelse 

Kvælstoffjernelse Kg N/år 

Ved ekstensivering 1.106 
Ved overrisling/infiltration 7.046 
Ved oversvømmelse med vandløbsvand 525 
Samlet kvælstoffjernelse 8.677 
Arealspecifik N-fjernelse (kg N/ha/år) 281 

 
Projektområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og er beliggende i 
delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for kvælstof til delvandoplandet er ifølge de 
reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år fra lavbundsindsatsen. Gennemførsel af 
projektforslaget vil have en positiv effekt på opfyldelse af reduktionskravet delvandoplandet. 

4.4.2. Fosfor 
Fosfor findes primært bundet til partikler, der transporteres med vandløb og drænsystemer til søer og 
fjordområder. Ved oversvømmelse med vandløbsvand eller drænvand kan dele af den partikelbundne 
fosfor sedimentere ud på de oversvømmede arealer. Den sedimenterede fosfor vil her blive bundet 
til jorden eller omsat af vegetationen, og vil dermed kunne tilbageholdes på projektarealerne frem for 
at blive transponeret til slutrecipienten. 
Oplande, der tilfører fosfor til projektarealet, er det direkte opland til projektområdet, der fremgår af 
Figur 4-2. 
Fosforfrigivelse  
Der er indsamlet jordprøver til bestemmelse af risikoen for frigivelse af fosfor. Analyseresultaterne for 
disse jordprøver, jordens permeabilitet samt dræningsintensitet er indtastet i regnearket efter 
gældende vejledning (Kjærgaard, Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2016). Dræningsintensiteten for 
delområderne er vurderet ud fra den nuværende dræning i området, og grundvandsdybden og typen 
af område er beregnet ud fra de projekterede afvandingsforhold for hvert delområde i området. 
Arealerne for delområder er beregnet ud fra området, der påvirkes ved en årsmiddel ved projektets 
gennemførsel (< 1 meter til grundvandsspejlet), jf. vejledningen. Den samlede potentielle 
fosforfrigivelse fremgår af Tabel 4-9. 
Fosfordeponering – overrisling 
Såfremt projektet realiseres, vil der skabes overrisling med drænvand, hvorved 25 ha af det direkte 
opland vil overrisle 1,9 ha i projektområdet og deponere fosfor. Jf. vejledningen (Kjærgaard, 
Hoffmann, Kronvang, & Andersen, 2016) anvendes den gennemsnitlige tabsrate for partikelbundet 
fosfor på 0,062 kg P/ha/år. Tilbageholdelsen af fosfor ved overrisling med drænvand fremgår af Tabel 
4-9. 
Fosfordeponering – oversvømmelse med vandløbsvand  
Realiseres projektforslaget, vil fosfor også deponeres i projektarealet der oversvømmes med 
vandløbsvand. Vandløbsoplandet fremgår af Figur 4-2, Tabel 4-5 og Tabel 4-6. Der vil ved projektets 
gennemførsel oversvømmes 3,5 ha 100 dage om året.  
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Samlet fosforregnskab 
Den potentielle samlede fosforfrigivelse ved projektets realisering fremgår af Tabel 4-9 samt bilag 13. 
Tabel 4-9 - Oversigt over fosforregnskabet ved projektets gennemførsel 

Fosforregnskab Kg P/år 

P-frigivelse 2.241 
P-tilbageholdelse ved overrisling 1,6 

P-tilbageholdelse ved oversvømmelse med vandløbsvand 78,0 
Samlet P-frigivelse 2.161,9 

Afskæringsværdien til delvandopland Thisted Bredning er fastsat til 2.700 kg P, hvor aktuelle status 
på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er på 3.328 kg P. Projektets 
gennemførsel vil dermed ligge inden for afskæringsværdien for recipienten. 

Den beregnede fosforfrigivelse vurderes dog at være overestimeret, da der i beregningen i regnearket 
ikke tages forbehold for de nuværende afvandingsforhold i projektområdet. Dermed antages det, at 
der vil forekomme en hydrologisk tilstandsændring i hele projektområdet, selvom det reelt kun er et 
mindre delareal, der i fremtiden vil have en afstand under 50 cm til grundvandsspejlet, sammenlignet 
med de nuværende forhold. Der er i forundersøgelsen derfor foretaget en beregning af, hvor stor en 
stigning, der sker for de vådeste afvandingsklasserne (under 50 cm til grundvandsspejlet), såfremt 
de projekterede tiltag gennemføres i projektområdet. 

Beregningerne for projektområdet fremgår af Tabel 4-10 og tager udgangspunkt i de beregnede 
afvandingsklasser for området, som beskrevet i afsnit 4.2.2. 

Tabel 4-10 - Oversigt over de beregnede ændringer i afvandingsklasser inden for 
projektområdet 

Afvandingsklasse 
(Afstand til 

grundvandsspejl) 
Nuværende forhold Projekterede forhold Difference 

 ha ha ha 
Frit vandspejl 

(< 0 cm) 0,1 3,4 3,3 

Sump 
(0-25 cm) 5,0 14,8 9,8 

Våd eng 
(25-50 cm) 9,1 5,5 -3,6 

Fugtig eng 
(50-75 cm) 6,9 2,2 -4,7 

Tør eng 
(75-100 cm) 4,0 1,4 -2,6 

Dyrkningsjord 
(100-125 cm) 1,9 1,5 -0,4 

Uændrede forhold  
(>125 cm) 3,9 2,0 -1,9 

Sum 30,9 30,9  
 
Som det fremgår ovenfor, vil projektforslaget medføre en stigning på 9,5 ha våd/fugtige 
afvandingsklasser. Dette svarer til at kun 31 % af det samlede projektareal vil skifte fra de tørre 
afvandingsklasser (>50 cm til grundvandsspejlet) til en af de våde afvandingsklasser (<50 cm til 
grundvandsspejlet). Teoretiske set er det fra de vådeste afvandingsklasser, den største potentielle 
fosforfrigivelse vil stamme fra. Det antages i denne estimering, at projekterede våde arealer vil være 
beliggende på de nuværende våde arealer.  

Såfremt dette sammenholdes med den beregnede fosforfrigivelse på 2.161,9 kg P/år, svarende til 70 
kg P/ha/år, vil den reelle mer-frigivelse fra de vådere projektarealer teoretisk udgøre i omegnen af 
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665 kg P/år. Denne kvantificering vurderes at give et mere retvisende billede af den potentielle 
frigivelsesrate for projektforslaget.  

De eneste godkendte virkemidler som afværgeforanstaltninger ift. fosforfrigivelse fra projektområder 
er ikke at påvirke områder med et stort indhold af fosfor i jorden, samt afrømning af topjord, for at 
fjerne fosforpuljen  

Der er på nuværende tidspunkt nye virkemidler under udarbejdelse, men som endnu ikke vil kunne 
medregnes i nærværende forundersøgelse. Et af disse virkemidler er biomassehøst i en årrække på 
de fosforholdige jorde inden der sættes vand på terræn, for således at mindske fosforfrigivelsen på 
arealerne ved realisering af projektet. Ved en detailprojektering bør det undersøges nærmere, hvilke 
fosfor-afværgetiltag, der kan anvendes i projektområdet. 

4.5. Okker 
Næsten hele projektområdet er klassificeret som ingen risiko for okkerudvaskning og med den 
grundvandshævning, projekttiltaget vil medføre, vurderes der ikke at være ændret risiko for 
okkerudvaskning. 

4.6. Tekniske anlæg 
Dette afsnit vurderer konsekvenserne på de tekniske anlæg i projektområdet ved gennemførelse af 
de projekterede tiltag (Tabel 4-11). 
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Tabel 4-11 - Tekniske anlæg i projektområdet og konsekvensvurdering heraf 
Type af teknisk anlæg Beliggenhed 
Veje og stier Flere veje går og stier løber langs projektområdet:  

- Hejrhøjvej (cykelsti) 
- Klitmøllervej 
- Oddesundvej 
- Tranhøjvej 
- Åvænget 
- Vadestedvej 

Disse vil ikke påvirkes ved projektets gennemførsel. 
Ledninger Der er den 18.03.2019 indhentet ledningsoplysninger for området. 

Følgende ledningsejere har ledninger inden for projektområdet: 
- Thisted Vand 
- Thy-Mors Energi Elnet 
- TDC 
- HMN Gasnet 

Ledningernes omtrentlige placering fremgår af bilag 5. 
Ledningsejerne er kontaktet ifm. nærværende forundersøgelse.  
Ledningerne fra TDC og fordelingsledningen fra HMN Gasnet skal 
påvises ved en evt. realisering, hvilket er uden beregning. Thisted 
Vand har en vandledning, der krydser ådalen. Denne skal 
omlægges ved en realisering. Yderligere har Thy-Mors Energi Elnet 
en ledning i ådalen, som evt. skal omlægges ved realisering (se 
afsnit 3.2.7).  

Broer mm. Projektområdets nordligste og midterste del adskilles af en 
rørunderføring. Denne påvirkes ikke ved projektets gennemførsel. 
Yderligere adskilles projektområdets midterste og sydligste del af 
Oddesundvej, hvor der er etableret en stor faunapassage under 
broen. I forbindelse med nærværende forundersøgelse, er det 
godkendt af Vejdirektoratet, at der vil ske en vandstandsstigning 
under broen ifm. realisering af projektet, samt sikring af 
faunapassagen under broen. 
Desuden er der flere overkørsler over Bækken. To af disse 
overkørsler skal sløjfes ved projektets gennemførsel, og der sikres 
adgang og fremtidig drift af arealer på begge sider af vandløbet ved 
etablering af nye.   

Boringer og drikkevand Der findes flere boringer og et enkelt markvandingsanlæg inden for 
projektområdet. Yderligere findes der boringer i nærheden af 
området. Det vurderes at disse ikke vil påvirkes ved projektets 
realisering. 

Spildevandsanlæg tre ejendomme langs Tranhøjvej har etableret mekanisk rensning 
med nedsivningsanlæg. Disse vurderes ikke at bliver påvirket af 
projektets gennemførsel. 

Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for projektområdet. 
Øvrige Der løber et ø110 mm rør under Åvænget, der afvander matrikel 6c 

Skinnerup By, Skinnerup. Røret har udløb til matrikel 25d Skinnerup 
By, Skinnerup. Denne vurderes ikke påvirket ved projektets 
gennemførsel 

 

4.7. Naturforhold 
Ved projektets gennemførsel vil flere naturforhold påvirkes, som vil beskrives herunder. 
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4.7.1. Fisk 
Ifølge fiskepleje.dk er der ikke foretaget en befiskning af Bækken. Dog vurderes de projekterede tiltag 
i Bækken ikke at forringe forholdene for eventuelle fisk i vandløbet. 
 

4.7.2. Naturbeskyttelsesloven 
Der er i juli 2019 foretaget en naturbesigtigelse af området, for at vurdere områdets nuværende 
naturværdier og vurdere projektets effekt på de §3 beskyttede naturområder i projektområdet (bilag 
14). 
Det vurderes, at det samlede projektområde ikke indeholder særlige naturværdier og projektområdets 
naturtyper og kvalitet er meget almindelig og vidt udbredt på egnen. I projektområdet forekommer §3-
naturen heller ikke sammenhængende, og der vurderes at være en ringe spredning mellem 
områderne i begge ender af projektområdet, der på grund af større veje heller ikke er i sammenhæng 
med den øvrige natur uden for projektområdet. Generelt ligger naturområderne meget spredt i 
lokalområdet, og der er ikke store sammenhængende naturarealer nær projektområdet. 
 
Projektets gennemførsel vil betyde, at der etableres et større vådområde med frit vandspejl og et 
større område med våde enge, moser og vandhuller. Det samlede areal med fugtige naturtyper vil 
dermed blive større. Naturen i området er ikke kvælstoffølsom og de arter, som findes i området, 
forventes at kunne brede sig på et endnu større areal efter realisering af projektet, selvom der vil blive 
øget tilførsel af næringsrigt vand fra vandløb og dræn. Projektet vil medføre, at der dannes et større 
sammenhængende naturområde i et område, der ellers kun indeholder spredte og små 
naturområder.  
 
Da projektet også i høj grad indeholder vandløbsforbedrende tiltag, forventes projektet i sin helhed at 
være naturforbedrende, idet der skabes et meget større naturområde, som udgøres af sø, fersk eng 
og mose. Projektet medfører derfor, at der skabes flere fugtige arealer og med tiden et meget større 
naturområde med mere naturlig hydrologi, end der er i området i dag. Da de eksisterende engarealer 
rummer en meget almindelig naturkvalitet og da området ikke er kvælstoffølsomt, forventes de nye 
engarealer og vådområder inden for en kortere årrække at kunne rumme en tilsvarende almindelig 
naturkvalitet. Der forventes derfor ikke at gå noget unikt og særlig natur tabt i projektet, som ikke vil 
kunne forventes at etableres i det nye og større naturområde.  

4.7.3. International naturbeskyttelse 

4.7.3.1. Natura2000 område  
Projektområdet er ikke udpeget som Natura2000-område.  
Recipienten, Limfjorden er dog udpeget som både habitat-, fuglebeskyttelses- og ramsar-område. 
Yderligere er Hanstholm Reservatet, der ligger ca. 6 km vest for undersøgelsesområdet, udpeget 
som fuglebeskyttelse- og habitatområde.  
Disse vurderes ikke at blive negativt påvirket af projektets gennemførsel.  

4.7.3.2. Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV-arter 
Ifølge naturbesigtigelsesnotatet (bilag 14) vurderes det, at en række dyr og planter, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
området. Ved besigtigelsen er der ikke fundet bilag IV-arter. 

På baggrund af Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 
(Overvågning af arter 2004-2011), vurderes det umiddelbart, at der med stor sandsynlighed findes 
odder, strandtudse, småflagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander i lokalområdet. Men det 
vurderes, at der ikke forekommer mange Bilag IV-arter i projektområdet, idet det på nuværende 
tidspunkt ikke vurderes som et attraktivt yngle- og rasteområde. Men da projektet, medfører, at der 
dannes et stort sammenhængende vådområde, vurderes projektet at være til gavn for de Bilag IV- 
arter, der findes i lokalområdet. Projektet vurderes derfor at have en forbedrende effekt på områdets 
funktion som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter i lokalområdet. 
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Der er ikke registreret rødlistede eller gullistede arter i forbindelse med besigtigelserne og de 
forventes ikke at forekomme i projektområdet, da engene er tørre kulturenge med almindeligt 
forekommende og vidt udbredte arter.  

4.8. Lovgivning og myndighedsforhold 
I følgende afsnit gennemgås relevant lovgivning og myndighedsarbejde i forhold til det valgte 
projektforslag. Som det fremgår nedenfor, vil det valgte projektforslag kræve dispensation/tilladelse i 
forhold til øvrig lovgivning, planmæssige forhold og beskyttelsesmæssige hensyn. 

4.8.1. Planloven 
Da projektområdet jævnfør afsnit 2.7, er i konflikt med punktet særligt værdifuldt landbrugsområde, 
kulturhistoriske bevaringsværdier, store husdyrbrug osv. i kommuneplanen, kræver gennemførsel af 
projektet behandling efter planloven.  

4.8.2. Vandløbsloven 
Da projektet omfatter sløjfning af dræn og grøfter samt omlægning af vandløb, skal dette godkendes 
i henhold til hhv. kapitel 6 og 10 i vandløbsloven. 

4.8.3. Naturbeskyttelsesloven 
Da en del af projektområdet udgøres af arealer og vandløb omfattet af naturbeskyttelsesloven, 
kræver gennemførelse af de projekterede tiltag en dispensation fra dennes § 3. 

4.8.4. VVM-pligt 
Jf. gældende VVM-bekendtgørelse skal der i forbindelse med realisering gennemføres en VVM- 
screening af projektet 

4.8.5. Museumsloven 
Der er i forbindelse med forundersøgelsen taget kontakt til Museum Thy for en arkæologisk udtalelse 
i forhold til realisering af projektet. 
Museum Thy har foretaget en arkivalsk kontrol af området. Denne har vist, at der er høj risiko for at 
støde på skjulte fortidsminder i forbindelse med slyngningen af Bækken. Der er omfattende 
registreringer af bebyggelse fra forskellige perioder af oldtiden på begge sider af dalstrøget, samt et 
vadested med trædesten nord for omfartsvejen. På de gamle matrikelkort fra slutningen af 
1700-talllet ses desuden gamle vejforbindelser på tværs af dalstrøget. Det er vejforbindelser, der kan 
gå langt tilbage i tid, og som der potentielt set stadig kan være spor af. Desuden ligger projektområdet 
centralt placeret på en stor detektorlokalitet, som også vidner om stor aktivitet i oldtid og historisk tid. 
En regulær forundersøgelse med søgegrøfter anbefales dog ikke, da der derved er risiko for at gøre 
færdslen på arealerne vanskeligt i forbindelse med selve slyngningsarbejdet. Museum Thy anbefaler, 
at anlægsarbejdet overvåges af 1-2 arkæologer (Bilag 15).    
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5. Realisering af projektet 
Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på 
kulstofrige lavbundsjorder” (BEK. Nr. 1600 af 04/12/2018), følger konklusionen på projektet, som 
tager udgangspunkt i de nævnte kriterier: 

5.1. Beliggenhed 
46 % af projektområdet er beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. Projektet opfylder dermed 
ikke kravet om, at minimum 75 % af arealet skal være beliggende på kulstofholdige lavbundsarealer. 

5.2. Beliggenhed i hoved- og delvandopland med 
kvælstofreduktionsmål 

Projektets samlede kvælstofreduktion ved oversvømmelse med vandløbsvand, udtag af 
landbrugsarealer og ved overrisling/infiltrering udgør i alt 8.677 kg N/år, hvilket svarer til en 
arealspecifik reduktion på 281 kg N/ha/år. 
Projektområdet er beliggende inden for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og er beliggende i 
delvandopland Thisted Bredning (156). Reduktionskravet for kvælstof til delvandoplandet er ifølge de 
reviderede vandområdeplaner på 27,7 tons kvælstof per år fra lavbundsindsatsen. Gennemførsel af 
projektforslaget vil have en positiv effekt på opfyldelse af reduktionskravet for delvandoplandet. 

5.3. Ekstensivering af landbrugsdriften 
Ved gennemførelse af projektet vil den nuværende landbrugsdrift på arealerne ophøre, og området 
vil med tiden udvikle sig til et naturområde, hvor der ikke foretages jordbearbejdning eller tilføres 
næringsstoffer eller plantebeskyttelsesmidler. 

5.4. Omkostningseffektivitet 
De beregnede anlægsudgifter til projektet er opgjort til 1.173.850 kr. Dertil kommer udgifter til køb/salg 
af jord, fastholdelsestilskud, jordfordeling, detail, byggeledelse osv.  
Projektets omkostningseffektivitet vurderes ikke at opfylde den målsatte udgiftsramme på 5.000 
kr./tons CO2-ækv.  

5.5. Hydrologi 
Projektet medfører sløjfning af dræn og drængrøfter i projektområdet, og vil dermed bidrage til 
genskabelse af naturlig hydrologi i området. 

5.6. Risiko for fosforfrigivelse 
Den samlede potentielle fosforfrigivelse ved gennemførsel af projektet er beregnet til 2.161,9 kg P/år. 
Gennemførsel af projektet vurderes ikke at have en betydelig negativ effekt på recipienten, da 
belastningen ligger inden for afskæringsværdien for delvandopland Thisted Bredning, der er fastsat 
til 2.700 kg P, hvor aktuelle status på P-balancen (den tilbageværende fosfor, der ikke er forbrugt) er 
på 3.328 kg P. Dog vurderes den beregnede potentielle fosforfrigivelse at være over-estimeret.  
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5.7. Konklusion 
Jf. indeværende afsnit vil lavbundsprojektet ved Skinnerup ikke kunne overholde flere af de gældende 
krav, der stilles til et lavbundsprojekt, da der ikke er fundet nok kulstof i jorden i ådalen. Dog vil 
området være et effektivt kvælstofvådområde jf. afsnit 4.4.1, som vil opfylde kravene til realisering af 
et kvælstofvådområde, hvorfor det anbefales Thisted Kommune at søge realisering til et 
kvælstofvådområde ved Skinnerup.   



 

 

 
1013105 | 3.0 | 2. marts 2020 
Atkins | teknisk forundersøgelse lavbundsprojekt skinnerup_v.3 Side 37 af 40 
 

6. Udkast til tidsplan 
Nedenfor fremgår en estimeret tidsplan for realisering af projektet.  

Aktivitet  Tid 

Teknisk forundersøgelse  2019 

Ejendomsmæssig forundersøgelse  Efterår 2019 

Ansøgning om realisering ved 
Landbrugsstyrelsen  

Forår 2020 

Jordfordeling og indgåelse af 
lodsejeraftaler  

2020-2021 

VVM screening Forår 2020 

Myndighedsbehandling  2020-2021 

Detailprojektering  2021-2022 

Udbud, kontrahering og anlægsarbejder  Sommer og efterår 2022 
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7. Økonomi 
 
Et overslag over anlægsøkonomien fremgår nedenfor. 

Aktivitet Estimeret 
omfang Enhedspris Enhed Pris (DKK) 

Afskæring af dræn og grøfter, 
etablering af 
overrislingskanaler etc.  

    

Dræn til terræn 4 10.000 stk. 40.000 
Udskiftning af rørledning fra sø 38 75 m 2.850 

Etablering af overkørsel 1 60000 stk. 60.000 
Etablering af spang 3 10000 stk. 30.000 

Sløjfning af overkørsel 2 5000 stk. 10.000 
Udskiftning af overkørsel 2 65000 stk. 130.000 

Sløjfning af grøfter* 1300   m 0 

Sløjfning af vandløbstracé*  1290   m 0 
Forlægning af vandløbstracé 2600 80 m3 208.000 

Sten og grus til vandløbstracé 220 600 m3 132.000 
Rydning af bevoksning         

Rydning af bevoksning Fast pris 20.000 

Plantning af træer Fast pris 7.500 
Øvrige anlægsomkostninger         
Etablering af arbejdsplads og 
oplagsareal Fast pris 50.000 

Etablering af adgangsveje  Fast pris 10.000 
Afværgeforanstaltninger     
Udplanering af balker/oprensning 
af vandløb 

                     
70  50 m 3.500 

Sikring af faunapassage  Fast pris 300.000 

Afværgeforanstaltning ift. Thisted 
Vand og Thy-Mors Energi Elnets 
ledninger i ådalen 

  Fast pris   170.000 

Samlede overslag på anlægsudgifter 1.173.850 

Kommunens interne projektledelse  170.200 
Overslag på omkostninger til køb/salg  1.881.700 
Overslag på omkostninger til 20-årig fastholdelse 1.073.680 
Estimerede omkostninger til jordfordeling  641.000 
Arkæologisk forundersøgelse/overvågning 180.000 

Detailprojektering, udbud, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn 300.000 

Samlede estimeret omkostninger for realisering 5.420.430 
*medregnet i prisen for forlægning af vandløbstracé 
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Notits 
Dette dokument og dets indhold er udarbejdet til information og anvendelse af Thisted Kommune i 
forbindelse med Forundersøgelse af lavbundsprojekt Skinnerup 
Atkins Danmark A/S påtager sig intet ansvar over for nogen anden part/parter med hensyn til, som 
følge af eller i forbindelse med dokumentet og/eller dets indhold. 
Dette dokument har 40 sider inklusiv for- og bagside. 
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 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Bilag 1
Opmåling i undersøgelsesområdet

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
MAA
05.07.2019

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



C-prøve TOC [% i TS]

1 3.3

2 8.5

3 4.5

4 2.4

5 3.0

6 2.2

7 6.6

8 2.9

9 1.6

10 2.6

11 4.2

12 2.6

13 9.0

14 5.9

Bilag 2. Analyseresultater af kulstofprøver
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Bilag 3

Oversigt over prøvetagningssteder

til fosforrisikovurdering
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0 500250
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Titel:

Rekvient:

Udført af:

KS udført af:

Dato:

Skinnerup Lavbundsprojekt

Teknisk forundersøgelse

Thisted Kommune

SIM

MAA

27.03.2019

Signaturforklaring
Delområder
Undersøgelsesområde



Delområde Fe-BD [mg/kg TS] P-BD [mg/kg TS] Tørstof [%] Vægt [g]

Skinnerup - P1 481 104 73 383

Skinnerup - P2 449 72 63 256

Skinnerup - P3 314 62 74 450

Skinnerup - P4 516 142 80 592

Skinnerup - P5 313 54 72 429

Skinnerup - P6 259 76 72 617

Skinnerup - P7 283 60 74 616

Skinnerup - P8 275 71 77 719

Skinnerup - P9 217 46 75 474

Skinnerup - P10 300 67 69 438

Skinnerup - P11 372 45 78 586

Skinnerup - P13 173 31 81 773

Skinnerup - P15 266 50 80 504

Skinnerup - P16 658 79 63 391

Skinnerup - P17 369 33 68 409

Skinnerup - P18 499 36 67 472

Skinnerup - P19 980 104 56 437

Skinnerup - P20 949 92 48 133

Skinnerup - P21 608 57 60 269

Skinnerup - P22 718 96 69 507

Skinnerup - P23 822 81 58 370

Skinnerup - P24 683 95 63 204

Skinnerup - P12 179 34 83 624

Skinnerup - P14 256 34 74 403

Bilag 4. Analyseresultater til fosforrisikovurdering
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Bilag 5
Tekniske anlæg i undersøgelsesområdet

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
03-12-2019

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service
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Bilag 6
Udpegninger i undersøgelsesområdet

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-02-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



Projektområde
Vandløb

Bækken
Grøfter

Tiltag
Dræn til terræn
Overløb fra sø
Udskiftning af rørledning fra sø
Sikring af faunapassage
Udplanering af balker
Sløjfning af grøfter
Sløjfning af vandløbstracé
Forlægning af vandløbstracé 
Plantning af træer
Delvist fjernelse af læbælte

Broer mm

Etablering af overkørsel
Etablering af spang
Sløjfning af overkørsel
Udskiftning af overkørsel
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Bilag 7
Projekterede tiltag

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-02-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service
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Projektområde

Nuværende årsmiddel

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord
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Bilag 8
Nuværende afvandingsforhold

Årsmiddel

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Nuværende medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Nuværende medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 8
Nuværende afvandingsforhold

Medianmin.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Nuværende medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Nuværende medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 8
Nuværende afvandingsforhold

Medianmax.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Projekterede årsmiddel

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Projekterede årsmiddel

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Årsmiddel

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Projekterede medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Projekterede medianmin.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Medianmin.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Projektområde

Projekterede medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Projektområde

Projekterede medianmax.

(<0,00 m) Frit vandspejl

(0,00 - 0,25 m) Sump

(0,25 - 0,50 m) Våd eng

(0,50 - 0,75 m) Fugtig eng

(0,75 - 1,00 m) Tør eng

(1,00 - 1,25 m) Dyrkningsjord

Signaturforklaring

Bilag 9
Projekterede afvandingsforhold

Medianmax.

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
10-01-2020

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



Projektområde
Kulstofindhold

Organogen jord (>12 % OC)
Organogen mineraljord (6-12 % OC)
Mineraljord (<6 % OC)

Signaturforklaring

 Titel:

 Rekvirent:
 Udført af:
 KS udført af:
 Dato:

Bilag 10
Udbredelsen af de tre kulstofklasser

Skinnerup Lavbundsprojekt
Teknisk forundersøgelse
Thisted Kommune
SIM
TSJ
04-12-2019

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto, WMS-service



Aktiv udtagning ‐ CO2 beregning ‐ drivhusgaseffekten ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Version 2.0.1

Dato for oprettelse: 03‐12‐2019

Dato for sidste lagring:

Projektansøgnings ID: Skinnerup lavbundsprojekt
Total projektareal, ha 30,90

Del 1

Før omlægning

Løbenu

mmer

Evt. Markblok‐

nummer GLR Afgrødekode Afgrødetekst Afgrødetype Areal i alt

Areal på 

=> 12% OC, ha

Areal på

6‐12 % OC 

(JB11), ha

Mineraljord,

 0‐6% OC, ha Areal kontrol tjek

CO2‐ækv., 

tons i alt/år

1 Vårbyg Omdrift 11,3 5,2 0,4 5,7 OK 267,1

10 Vinterbyg Omdrift 0,6 0 0,1 0,5 OK 2,8

11 Vinterhvede Omdrift 3,5 1,6 0 1,9 OK 79,9

22 Vinterraps Omdrift 0,2 0 0 0,2 OK 0,2

252 Permanent græs Permanent Græs 4,1 2,1 0,2 1,8 OK 79,9

260 Græs <50% kløve Omdrift 4,1 2 0 2,1 OK 101,5

263 Græs uden kløve Omdrift 2,5 2 0 0,5 OK 100,7

268 Græs < 50% kløv Omdrift 2 0,1 0,4 1,5 OK 15,9

276 Permanent græs/ Permanent Græs 0,9 0,6 0 0,3 OK 21,0

Arealer med GLR koder, ha 29,2 13,6 1,1 14,5

Naturarealer, ha (ej vanddækket) Uspecificeret 1,7 0,5 0,1 1,1 OK

Vanddækket areal, ha Vanddækket OK

Areal sum 30,9 14,1 1,2 15,6 OK

Tons CO2‐

ækvivalenter/år

I alt for arealer med GLR‐koder for projektområdet inden omlægning 669,1

Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, uden evt. emission fra naturarealer 21,7

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2‐ækv./projektområde

Areal,

 =>12 %OC, ha

Areal,

 6‐12 %OC, ha

Areal, 

Mineraljord,

0‐6 % OC, ha Hektar i alt, ha

CO2‐ækv. tons i 

alt/år/projektområ

de, efter 

omlægning

Løbenummer 0

1 Nyt fuldt vanddækket 2,37 0 0,62 2,99 0,0

1 0‐25 cm til mættet zone 9,26 0,63 4,62 14,51 68,9

1 25‐50 cm til mættet zone 1,78 0,27 3,28 5,33 32,0

1 50‐75 cm til mættet zone 0,12 0,09 1,86 2,07 4,3

1 > 75 cm til mættet zone 0,07 0,11 4,12 4,3 4,4

Ha med GLR koder, i alt 13,6 1,1 14,5 29,2 109,6

Arealtjek, landbrugs‐ og skovarealer OK OK OK

Ha naturarealer, i alt 1,7 1,7

Ha vanddækket, i alt 0 2,37 0 0,62 2,99

Ha, projektareal i alt  1,7 13,6 1,1 14,5 30,9

Del 3
Effekt af omlægning, tons CO2‐ækv./projektområde
I alt for projektområdet efter omlægning, tons CO2‐ækv./år Tjek arealer Opfylder projektkrav ?

% af projektareal => 12 % OC  46%

Samlet CO2 reduktion efter omlægning (for landbrugs‐ og skovarealet),tons CO2‐ækv./år 559,5

Per ha projektareal, efter omlægning, tons CO2‐ækvivalenter/ha/år 18,1 Ja

H
e
kt
ar
 m

ed
 

G
LR
 k
o
d
e
r

Tidligere fuldt vanddækket

Krav ikke opfyldt

Disse arealer indgår 

ikke i CO2 

opgørelsen for 

nudrift

Bilag 11.



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG T december 2013
ark

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Skinnerup

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

3,5 100 1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

-          2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 350 ha*døgn
Omsætningsrate3 1,5 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = 525         kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske 
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
14.093    kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % 13           Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = 7.046      kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
1.106      kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 30,9 ha
Udvaskning: kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 0 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 1.106      kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: 525         kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 7.046      kg N
Ekstensivering af landbrug: 1.106      kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 8.677      kg N

Projektareal: 31           ha
N-red. pr ha proj.område: 281         kg N/ha

Bilag 12.



, Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version 16 oktober 2018. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.

Den nødvendige information indtastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Indsæt kun det antal rækker der skal bruges. Man kan senere indsætte  en tom række hvis det bliver nødvendigt

Projektnavn Skinnerup Lavbundsprojekt
Data om projektområdet

Projektområdets areal 30,9 ha

Direkte oplandsareal til projektområde 390,9 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4 ‐ figur 3.0

Vandløbsoplandets areal 913,8 ha Se figur 3.0

Årlig nedbør 859,28 mm år‐1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10‐årig periode baseret på data fra DMI

Korrektion af nedbør for læforhold Moderat læ Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ

Korrigeret årlig nedbør 1040 mm år
‐1

Bestemt jf. bilag 2

Potentiel fordampning 632,03 mm år‐1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10‐årig periode baseret på data fra DMI

Nettonedbør 408 mm år
‐1

Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning ‐ Til brug ved oversvømmelse Base flow index (BFI) og overfladenær strømning fra dirékte opland

BFI regnes på baggrund af karakteristika for vandløbsoplandet (jf. afsnit 3.3) BFI regnes på baggrund af karakteristika for det direkte opland (jf. afsnit 3.3)

Andel af sandjord (js) 58 % Bestemmes fra jordbundskort Andel sandjord (js) 47 %

Befæstet areal (j9) 7 % Bestemmes fra AIS arealanvendelseskort Befæstet areal (j9) 9 %

Georegion 1 figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen) Georegion 1 figur 3.3

Beregnet BFI 0,55 Bestemt jf. afsnit 3.3 Beregnet BFI 0,56 Bestemt jf. afsnit 3.3

Årsafstrømning eller Nettonedbør i mm/år 494 Til brug i ligning PP i BOKS 1 kap. 5

Qflom (1 ‐ BFI) x årsafstrømning 224 Indsættes i ligning PP som vist i boks 1 QOF overfladenære 703.063 m
3 år‐1

strømning

Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3 Simplificeret figur 3.3

Fremtidige forhold (gælder også grundvandsdybde) Nuværende forhold Nuværende forhold Nuværende forhold (georegion 9, Bornholm, ikke vist)

ID for 

prøvefelt

Areal af 

prøvefelt   

(ha)

 QOF,areal

(afsnit 3.2)  

(mm år
‐1)

Grundsvandsdybde      

(m) Permeabilitet

Drænings‐

intensitet        

(jf. afsnit 3.6)

Drænings‐

faktor

Gennemstrømning 

(afsnit 3.2)              

(Qfelt;mm år‐1)

1 1,03 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

2 0,26 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

3 0,65 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

4 0,19 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

5 1,10 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

6 1,31 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

7 1,40 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

8 1,50 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

9 1,35 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

10 1,18 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

11 1,11 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

12 1,11 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

13 1,50 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

14 1,29 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

15 1,16 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

16 1,31 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

17 1,38 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

18 1,27 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

19 1,16 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

20 1,43 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

21 1,33 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

22 0,62 758 0,5 Moderat (<25%) 0,5 758

23 1,34 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

24 1,04 2.275 0,5 Moderat (<25%) 0,5 2275

27,02

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets 

sommer‐middelvandstand               

(jf. afsnit 3.2)

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt >50 MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

MOT med indslag af sand

Delvist vådt <50 MOT med indslag af sand

Bilag 13.



Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for 

prøvefelt

Jordkernes længde    

(m)

Volumenvægt 

(ligning 6.3)       

(kg m‐3)

PBD (0‐30 cm)

(mg P kg tør jord‐1)

FeBD (0‐30 cm)

(mg Fe kg tør jord‐1)

FeBD:PBD 
(ligning 6.2) 

molforhold 

Frigivelses rate 

(ligning 6.1)        

(kg P ha‐1 mm‐1)

Fosfor 

frigivelse (kg 

P år‐1)

PBD pulje (kg 

P ha‐1) PBD total (kg P)

1 0,29 696 104 481 2,6 0,053 125 217 224

2 0,29 465 72 449 3,5 0,040 8 100 26

3 0,29 817 62 314 2,8 0,049 72 152 99

4 0,29 1075 142 516 2,0 0,067 10 458 87

5 0,29 779 54 313 3,2 0,043 108 126 139

6 0,29 1120 76 259 1,9 0,071 213 255 335

7 0,29 1119 60 283 2,6 0,052 167 201 282

8 0,29 1306 71 275 2,1 0,063 216 278 417

9 0,29 861 46 217 2,6 0,052 161 119 160

10 0,29 795 67 300 2,5 0,055 148 160 189

11 0,29 1064 45 372 4,6 0,031 77 144 159

12 0,29 1404 31 173 3,1 0,045 38 131 145

13 0,29 915 50 266 3,0 0,047 159 137 206

14 0,29 710 79 658 4,6 0,030 30 168 217

15 0,29 743 33 369 6,2 0,023 61 74 85

16 0,29 857 36 466 7,2 0,020 60 93 121

17 0,29 794 104 980 5,2 0,027 28 248 342

18 0,29 242 92 949 5,7 0,025 72 67 85

19 0,29 488 57 608 5,9 0,024 63 84 97

20 0,29 921 96 718 4,1 0,034 110 265 379

21 0,29 672 81 822 5,6 0,025 76 163 217

22 0,29 370 95 683 4,0 0,035 16 106 65

23 0,29 1133 34 179 2,9 0,047 144 116 155

24 0,29 732 34 256 4,2 0,034 79 75 78

(areal*Qfelt*frigivelses rate) 4308

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet

kg år‐1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet

kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt A B Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen

A: Overrislingsareal

B: Oversvømmelsesareal

C: Areal ved Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal ‐ type areal Kommentar

Areal af type A B C 1,9 3,5 5,4 30,9 25,5 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)

Drænet oplandsareal til overrisling 25 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling

Fosfortilbageholdelse 1,6 kg P år‐1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha ‐1 år‐1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)

Vandløbstype 1

1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km
2

2: Oplandsareal 10‐100 km2

3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 25 meter fra vandløbet på hver side (oversvømmet areal)

Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen ‐ manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal

Vandløbsstrækning m Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet

Bredde for sedimentationsområde m

Oversvømmet areal ha

Modelberegnet oversvømmet areal

Modelberegnet oversvømmet areal 3,5 ha

Oversvømmelseshyppighed 100 antal dage år‐1

Dage med oversvømmelse 100 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)

Årsafstrømning 494 mm år‐1

Qflom 224 mm år‐1

Andel sandjord i vandløbsopland (S) 58 %

Andel landbrugsjord i vandløbsopland (A) 81 %

Hældning på vandløb (SL) 1,3 ‰ eller m/km

Andel af eng/mose i vandløbsopland (EM) 0 % Kode 4110 + 4120 i AIS arealanvendelses tema

Partikelbundet P (PP) 0,83 kg P ha‐1 år‐1

1 Fosfordeponering_metode1 LIGNING 1 525,0 kg P år‐1 Beregning af deponering med ligning 1, Kap 5.2

2 Fosfordeponering_metode2 LIGNING 2 76,2 kg P år‐1 Beregning af deponering med ligning 2, Kap 5.3 (MAKSIMAL årlig sedimentation af fosfor; i.e. 10 % af årlig PP transport i vandløb)

Fosfordeponeringsrate 1,50 kg P oversvømmet ha‐1 år‐1

Valgt Fosfordeponering 76,2 kg P år‐1 Obs!! Hvis beregning 1 > beregning 2  vælges beregning 2 automatisk ellers anvendes 1 

 (kapitel 8 i vejledningen).

Fosfortilbageholdelse i søer 0,0 kg P år‐1 Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse 

Total fosfortilbageholdelse (A+B+C) ‐2163,7 kg P år‐1 Negative tal=frigivelse/tab af P  Positive tal=tilbageholdelse af P

Fosforbalance for projektområdet 

Vægt af ovntørret prøve             

(kg) Jordkernes radius          (m)

4308

2241

0,383 0,025

0,256 0,025

0,592 0,025

0,450 0,025

0,617 0,025

0,429 0,025

0,719 0,025

0,616 0,025

0,438 0,025

0,474 0,025

0,773 0,025

0,586 0,025

0,391 0,025

0,504 0,025

0,472 0,025

0,409 0,025

0,133 0,025

0,437 0,025

0,269 0,025

0,204 0,025

0,370 0,025

0,403 0,025

0,624 0,025

0,507 0,025
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Kortlægning af projektområdets naturværdier 
ved forundersøgelser af det potentielle 
vådområde, Skinnerup 

Af Tanja Kaiser, d. 29. januar 2020. 

Besigtigelsen af projektområdet er foretaget den 11. juli 2019 og er suppleret med Thisted 

Kommunes nyere besigtigelser fra området.  

Metodebeskrivelse 
Vurderingen af, hvilke arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, er sket efter By- 

& Landskabsstyrelsens vejledning fra 2009: ”Vejledning om naturbeskyttelseslovens §3 

beskyttede naturtyper”. Dermed er områdets natur blandt andet vurderet i forhold til, om den 

størrelsesmæssigt lever op til vejledningen, og for eksempel om den opfattes som udyrkede 

eller ekstensivt udnyttede områder præget af en ferskvandspåvirket vegetation. Områderne er 

delt i delområder, der adskiller naturområderne i mosaikkulturer som følge af variation i enten 

hydrologiske, terræn- eller driftsmæssige forhold. Ved besigtigelsen er der kigget efter bilag 

IV-arter, men der blev ikke konstateret bilag IV-arter ved besigtigelsen. Projektområdet er

hverken en del af - eller grænser op til et Natura 2000-område. Derfor er der ikke naturtyper

eller arter, som skal beskyttes særskilt, fordi de er en del af et Natura 2000-områdes

udpegningsgrundlag. Det er vurderet, hvorvidt der i området forekommer naturtyper og arter,

som knytter vigtige naturområder sammen og virker som et økologisk kerneområde og

spredningskorridor for større sammenhængende naturområder.

Projektområdets naturområder og de potentielle naturområder er lokaliseret på luftfoto og 

besigtiget i felten. Naturområderne er blevet registreret ved udfyldelse af de feltskemaer, som 

fremgår af ”Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer – version 1.04, juni 2010” fra det 

daværende DMU. Nærværende naturkortlægning er udarbejdet på baggrund af udfyldte 

feltskemaer med dokumentationsfelt. Dokumentationsfelterne er foretaget i den mest artsrige 

del af delområderne. Såfremt der ved besigtigelserne forekom sjældne eller fredede arter, ville 

deres forekomst blive registret på kort med UTM-koordinater. Men der er kun blevet registreret 

almindeligt forekommende arter ved besigtigelsen. Feltskemaerne indtastes i Miljøportalens 

Naturdatabase. Herefter fremgår kort med afgrænsning, generelle strukturelle forhold, 

forekomst og fordeling af naturtyper, strukturindikatorer, strukturindeks, artsregistrering, 

indikatorarter, artsindeks og naturtilstand direkte i Naturdata.  

Kortlægning af §3-natur i projektområdet.
En del af projektområdet er registreret som fersk eng og er beskyttet mod tilstandsændringer 

af naturbeskyttelsesloven. Der foretages slæt eller går græssende dyr på de beskyttede enge. 

De er derfor lysåbne uden tilgroning. Engene er forholdsvis tørre og næringsrige og er 

domineret af græsser. Der foretages formentlig flere slæt på arealerne i løbet af sommeren.  

På nedenstående kortudsnit er det endelige projektområde vist med en stiplet blå linje. Det er 

ikke helt nøjagtigt. Den nøjagtige afgrænsning fremgår tydeligere på andre kort. De grønne 

skraverede polygoner angiver naturtypen fersk eng. Områderne er delt i nummererede 

delområder. Delområde 1 adskiller sig fra de øvrige naturområder, idet delområde 1 benyttes 

til afgræsning, hvor de øvrige naturområder udelukkende benyttes til slæt.    

Bilag 14.



Landudviklerne 

 v. Urup&Kaiser

Ånumvej 28 · DK-6900 Skjern · Tlf.: +45 51356465 · landudviklerne.dk · CVR: 35832599 

© SDFE.  Kortet 
viser delområder, 
som er besigtiget. 
Numrene henviser 
til nedenstående 
artslister. 



 

Landudviklerne 

                                                v. Urup&Kaiser
  

 
 

Ånumvej 28 · DK-6900 Skjern · Tlf.: +45 51356465 · landudviklerne.dk · CVR: 35832599  
 

 

Delområde 1 vurderes til moderat naturtilstandsklasse (III) 

Delområde 1 er registreret som fersk eng. Engen fremstår forholdsvis tør og homogen, 

domineret af kulturgræsser som almindelig rajgræs, engrapgræs og fløjlsgræs. Kun enkelte 

steder forekommer lavninger, hvor der findes en fugtigbundsvegetation. Engen afgræsses af 

kvæg, med et højt græsningstryk, hvilket bevirker, at vegetationshøjden er meget lav, fordi 

planterne er helt nedbidte. Engen gennemskæres af vandløbet, men er alligevel så ensartet, at 

området er samlet i delområde 1 på trods af deres fysiske adskillelse af vandløbet. Der er en 

overgang over vandløbet som kvæget benytter sig af og afgræsser derfor begge sider af 

vandløbet.  

 

Markfrytle Agertidsel Stor nælde Bidende ranunkel 

Krybende potentil Horse tidsel Lav ranunkel Almindelig hønsetarm 

Almindelig rajgræs Mælkebøtte Markforglemmigej Lugtløs kamille 

Hvid kløver Knæbøjet rævehale Rødsvingel Almindelig hundegræs 

Engrævehale Glat vejbred Krybhvene Almindelig rapgræs 

Engrapgræs Lancet vejbred Gåsepotentil  Butbladet skræppe 

Fløjlsgræs Engsvingel   

 

 

Delområde 2 vurderes til moderat naturtilstandsklasse (III) 

Delområde 2 er registreret som fersk eng. Engen fremstår forholdsvis tør og homogen og er 

domineret af kulturgræsser som almindelig rajgræs. Kun enkelte steder forekommer lavninger, 

hvor der findes en fugtigbundsvegetation. Engen anvendes til slæt, og der tages formentlig 

flere slæt i løbet af sommeren. Engen vurderes som en næringsrig kultureng med almindeligt 

forekommende arter.  

 

Gåsepotentil Lav ranunkel Almindelig hundegræs Almindelig syre 

Stortoppet hvene Almindelig kvik Engrævehale  Almindelig rapgræs 

Almindelig hønsetarm Knæbøjet rævehale Mælkebøtte Butbladet skræppe 

Krybende potentil Rød svingel Krybhvene Almindelig rajgræs 

Fløjlsgræs Engrapgræs Glat vejbred Hvid kløver 

Agersnerle  Agertidsel Lancet vejbred  Bellis 

Stor nælde Engsvingel Lådden dueurt  

 

Delområde 3 vurderes til moderat naturtilstandsklasse (III) 

Delområde 3 er registreret som tre separate, ferske enge i miljøportalen. Men, da de ligner 

hinanden meget med samme driftsform og artsforekomst, er de her slået sammen til et 

delområde. Engene fremstår forholdsvis tørre og homogene og er domineret af kulturgræsser 

som almindelig rajgræs.  Kun enkelte steder forekommer lavninger, hvor der findes en 

fugtigbundsvegetation. Engene anvendes til slæt, og der tages formentlig flere slæt i løbet af 

sommeren. Engene vurderes som næringsrige kulturenge med almindeligt forekommende 

arter.  

 

Agersvinemælk Gåsepotentil Lav ranunkel Engrævehale 

Mælkebøtte Almindelig hundegræs Knæbøjet rævehale Blød hejre 

Almindelig hønsetarm Almindelig rapgræs Rørgræs Rød svingel 

Almindelig rajgræs Almindelig kvik  Engsvingel Stor nælde 

Stortoppet hvene Fløjlsgræs Agertidsel Hvid kløver 

Mosebunke  Engrapgræs   
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Delområde 4 vurderes til ringe naturtilstandsklasse (IV) 

Delområde 4 er registreret som fersk eng. Engen fremstår tør og homogen og er domineret af 

kulturgræsser som almindelig rajgræs. Engen anvendes til slæt, og der tages formentlig flere 

slæt i løbet af sommeren. Engen vurderes som en næringsrig kultureng med almindeligt 

forekommende arter.  

Almindelig rajgræs Mannasødgræs Almindelig rapgræs Knæbøjet rævehale 

Lav ranunkel Krybhvene Kruset skræppe Agertidsel 

Almindelig kvik Eng rapgræs Almindelig hønsetarm Stor nælde 

Butbladet skræppe Rødsvingel Almindelig hundegræs Bellis 

Gåsepotentil 

Nuværende tilstand 

Kulturengene indenfor projektområdet er naturligt næringsrige dels som følge af 

jordforholdene og da vandløbet oprindeligt har oversvømmet ådalen. Men derudover bliver 

engene også gødet, hvilket ses som en kraftig plantevækst på arealerne. Arealerne er tørre og 

der foretages formentlig adskillige slæt henover vækstsæsonen. Hele projektområdet er 

veldrænet og der dyrkes helt til vandløbet i en stor del af projektområdet. Der forekommer 

derfor ikke naturligt fugtige engområder i projektområdet. I stedet er engområderne meget 

almindelige kulturenge, som er vidt udbredte. Stort set hele projektområdet er derfor i en 

meget almindelig naturtilstand uden særlige naturværdier.  

Det samlede projektområde, vurderes ikke at indeholde særlige naturværdier og 

projektområdets naturtyper og kvalitet er meget almindelig og vidt udbredt på egnen. I 

projektområdet forekommer §3-naturen heller ikke sammenhængende, og der vurderes at 

være en ringe spredning mellem områderne i begge ender af projektområdet, der på grund af 

større veje heller ikke er i sammenhæng med den øvrige natur uden for projektområdet. 

Generelt ligger naturområderne meget spredt i lokalområdet, og der er ikke store 

sammenhængende naturarealer nær projektområdet. 

Vurdering af projektets effekt på beskyttet natur i projektområdet  

Projektet vil betyde, at der etableres et større vådområde med frit vandspejl og et større 

område med våde enge, moser og vandhuller. Det samlede areal med fugtige naturtyper vil 

dermed blive større. Naturen i området er ikke kvælstoffølsom og de arter, som findes i 

området, forventes at kunne brede sig på et endnu større areal efter realisering af projektet, 

selvom der vil blive øget tilførsel af næringsrigt vand fra vandløb og dræn. Projektet vil 

medføre, at der dannes et større sammenhængende naturområde i et område, der ellers kun 

indeholder spredte og små naturområder.  

Da projektet også i høj grad indeholder vandløbsforbedrende tiltag forventes projektet i sin 

helhed at være naturforbedrende, idet der skabes et meget større naturområde, som udgøres 

af sø, fersk eng og mose. Projektet medfører derfor, at der skabes flere fugtige arealer og med 

tiden et meget større naturområde med mere naturlig hydrologi, end der er i området i dag. 

Da de eksisterende engarealer rummer en meget almindelig naturkvalitet og da området ikke 

er kvælstoffølsomt, forventes de nye engarealer og vådområder inden for en kortere årrække 

at kunne rumme en tilsvarende almindelig naturkvalitet. Der forventes derfor ikke at gå noget 

unikt og særlig natur tabt i projektet, som ikke vil kunne forventes at etableres i det nye og 

større naturområde.  

Bilag IV-arter og arter på den danske rød- og gulliste 
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En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Ved besigtigelsen er der ikke 

fundet bilag IV-arter. 

På baggrund af Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 

(Overvågning af arter 2004-2011), vurderes det umiddelbart, at der med stor sandsynlighed 

findes odder, strandtudse, småflagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander i 

lokalområdet. Men det vurderes, at der ikke forekommer mange Bilag IV-arter i 

projektområdet, idet det på nuværende tidspunkt ikke vurderes som et attraktivt yngle- og 

rasteområde. Men da projektet, medfører, at der dannes et stort sammenhængende 

vådområde, vurderes projektet at være til gavn for de Bilag IV- arter, der findes i 

lokalområdet. Projektet vurderes derfor at have en forbedrende effekt på områdets funktion 

som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter i lokalområdet.

Der er ikke registreret rødlistede eller gullistede arter i forbindelse med besigtigelserne og de 

forventes ikke at forekomme i projektområdet, da engene er tørre kulturenge med almindeligt 

forekommende og vidt udbredte arter.  
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9. januar 2020

Atkins Global 
Transport, Environment & Design 
att. Sarah Irving Manø, rådgiver 

Udtalelse vedr. lavbundsprojekt Bækken v. Skinnerup 

Museum Thy anbefaler arkæologisk overvågning af anlægsarbejdet 

I forbindelse med projektering af lavbundprojekt ved Bækken syd for Skinnerup, er Museum Thy blevet bedt om en 

udtalelse vedr. risikoen for at støde på skjulte fortidsminder under anlægsarbejdet og en pris på evt. undersøgelser. 

Ud fra det tilsendte materiale er planen, at der graves en ca. 2500 m lang slyngning af Bækken, og at der sløjfes nogle 

dræn for at hæve vandstanden. 

Arkivalsk kontrol af området har vist, at der er høj risiko for at støde på skjulte fortidsminder i forbindelse med 

slyngningen af Bækken. Der er omfattende registreringer af bebyggelse fra forskellige perioder af oldtiden på begge 

sider af dalstrøget, samt et vadested med trædesten nord for omfartsvejen. På de gamle matrikelkort fra slutningen af 

1700-talllet ses desuden gamle vejforbindelser på tværs af dalstrøget. Det er vejforbindelser, der kan gå langt tilbage i 

tid, og som der potentielt set stadig kan være spor af. Desuden ligger projektområdet centralt placeret på en stor 

detektorlokalitet, som også vidner om stor aktivitet i oldtid og historisk tid. 

En regulær forundersøgelse med søgegrøfter anbefales dog ikke, da der derved er risiko for at gøre færdslen på 

arealerne vanskeligt i forbindelse med selve slyngningsarbejdet. Museum Thy anbefaler, at anlægsarbejdet overvåges 

af 1-2 arkæologer. Der kan kun gives et forsigtigt overslag på en pris for dette, da det er Slots- og Kulturstyrelsen, der 

godkender budgetter. Et sådan overslag ligger, hvis udført uden for vintersæsonen, på ca. 200.000-225.00 kr. inkl. 

moms. 

På museets vegne 

Jakob Westermann 

__________________________________________ 

Jakob Westermann, cand. mag. 

Museumsinspektør, arkæolog 

Museum Thy – Arkæologisk Afdeling 

Mellemvej 18 

7700 Thisted 

Telefon:   20 95 15 67 

jakob@museumthy.dk 

www.museumthy.dk 

Bilag 15.



Skinnerup Lavbundsprojekt 1 

Bilag 16. Billeder fra området 

Placering af foto taget i undersøgelsesområdet. 



Skinnerup Lavbundsprojekt 2 

Bilag 16. Billeder fra området 

Foto 1: Privat grøft opstrøms Bækken samt trykvand fra omkringliggende arealer. Taget i vestlig retning 
(10.04.2019). 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 3 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 2: Bækken ved skalapæl 1. Taget i sydlig retning (22.01.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 4 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 3: Bækken ved skalapæl 1 og rørunderføring under Åvænget. Taget i nordøstlig retning (22.01.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 5 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 4: Etableret sø samt udløb til Bækken. Taget i sydvestlig retning (10.04.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 6 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 5: Drænudløb fra den etablerede sø til Bækken. Taget i østlig retning (10.04.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 7 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 6: Oversigt over undersøgelsesområdet fra cykelsti vest herfor. Taget i sydlig retning (22.01.2019). 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 8 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 7: Undersøgelsesområdet taget fra cykelsti vest herfor. Taget i sydøstlig retning (22.01.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 9 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 8: Underføring og faunapassage under Oddesundvej. Taget i sydlig retning (22.01.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 10 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 9. Undersøgelsesområdets sydligste del. Taget i nordøstlig retning (13.02.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 11 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 10. Bækken, rørunderføring under Vadestedvej. Taget i sydlig retning (13.02.2019). 
 



 

Skinnerup Lavbundsprojekt 12 

Bilag 16. Billeder fra området 

 
Foto 11: Undersøgelsesområdet fra Vadestedvej. Taget i nordlig retning (13.02.2019).  
 
 
 
 



Grundvandspejlinger Skinnerup
Pejlerør Pejlerunde 1, 22. januar 2019 Pejlerunde 2, 13. februar 2019 Pejlerunde 3, 13. marts 2019

kote kote kote Gn.snitskote

1 5,1 5,2 5,6 5,3

2 4,9 4,9 5,0 4,9

3 5,2 5,4 5,7 5,4

4 5,0 5,0 5,2 5,1

5 5,5 5,9 5,9 5,8

6 4,8 4,8 5,0 4,9

7 5,0 5,2 5,7 5,3

8 5,0 5,0 5,1 5,0

9 6,1 6,2 6,2 6,2

10 4,9 5,0 5,4 5,1

11 4,5 4,5 4,7 4,5

12 4,9 5,3 5,7 5,3

Bilag 17.


